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随着社会经济的不断发展，我国的路桥工程修建数量

和规模逐年攀升，行业之间更是面临着激烈的市场竞争。而

工程成本的有效控制和管理无疑成为提升企业市场竞争

力、提升经济效益的重要手段。实践过程中，由于人力、物力

成本众多，因此，必须结合实际情况制定出完善的成本核算

制度，确保各项工作的有法可依，有章可循，帮助企业实现

经济效益最大化，从而大幅度其提升市场竞争力。

1工程概况

文章主要以下寮大桥为例进行分析与研究，该项目位

于广东省惠州市龙门县，大桥全长约为 405.6米，共 16跨。

以钻孔桩作为桩基，实体桥墩为圆端形[1]。

2工程成本核算办法

该项目成本核算选择双轨并行制，实践过程中，一方

面，要通过表格核算法对行管成本费用进行控制；另一方

面，通过会计和算法对成本费用进行归集。上述两种方式存

在较大差别，但所获取的成本核算结果和经营成果最终却

保持一致。

2.1表格核算法

各负责中心负责对信息进行采集，并按照相关规定绘

制成表格，建立完整的台账，同时完成核算汇总、考核、数据

比较等工作。该核算办法具有格式自由、便于操作等优势特

征，可结合项目部门的决策需要和管理模式自行设置，灵活

性较强。由于表格核算法的信息量庞大，从而可对偏差分析

中所需要的各种材料进行精准反映，为成本费用控制提供

便利条件，同时也可使相关管理人员能够在第一时间制定

出针对性措施，实现成本费用的动态化控制[2]。

2.2会计和算法

该核算方式具有收支全面核算和借贷记账等特征，根

据项目的收支范围和施工成本内容，由间接费、机械设备

费、材料费、人工费等共同汇总工程成本。该方式在具体实

践过程中，需严格按照相关处理程序来进行，同时也对数据

计算的精准性具有较高要求，逻辑性强，为此，一般可将该

方式应用于当期成本费用归集之中[3]。

表格考核算法最直接的优势在于能够直观、清晰的对

核算对象的控制情况与核算结果进行了解。而会计核算法

的优势在于数据计算结果精准性较高。两种方式在成本核

算中的应用体系和归集对象各不相同，但却可相互参考和

借鉴，取长补短，具有相辅相成、相互影响的关系。通过这两

种核算方式的实践应用，可大幅度提升项目成本核算结果

的精准性和全面性[4]。

3工程成本核算过程中应重点关注的问题

3.1成本分配问题

结合项目不同建设时期的成本核算重点，可将下寮大

桥项目分为以下几个重要阶段，即施工前的准备阶段、正式

施工阶段、工程竣工阶段。各阶段成本核算方法各不相同，

所投入的资金、人力、物力也存在较大差别。为此，相关人员

应结合各阶段的实际情况，采取恰当可行的成本分析原则，

以免由于人为的失误而导致亏损问题[5]。

3.1.1施工前准备阶段

项目在筹建阶段通常没有产值，但在前期的进场阶段

已产生一定费用。这些费用通常需纳入到待摊费用当中，而

并非是体现在成本费用中。在工程正式开工之后，分期的摊

入成本，如此可有效防止工程在准备阶段产生亏损问题。

3.1.2正式施工阶段

下寮大桥位于广东省惠州市龙门县，惠州属于亚热带

季风气候区,年平均气温 22℃，每年的 5-10月份是雨季,无

法施工，因此，每一年的施工时间基本都在 6个月左右，而

剩余的时间通常无法施工，但即便如此也会产生费用，这些

费用常带有未完成工程的性质，应将其纳入到相应核算对

象承担的费用中。在正式开工有价款收入之后，将已产生的

成本纳入到当期成本之中。

3.1.3工程竣工阶段

在正常施工阶段就应该提前的对工程收尾费用进行全

面估算，并通过预提费用纳入到成本之中，如此可从根本上

杜绝工程“先赢后亏”问题的发生，从而为工程的收尾阶段

提供足够的资金支持[6]。

3.2劳务分包核算问题

在工程建设过程中，对于劳务分包工程而言，其会计核
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[摘 要] 路桥工程属于一项利国利民的重要工程，在社会经济发展以及人们的日常生活、生产中扮演着十分重要的角色，

进而也对该工程修建质量提出更高要求。在此情况下，很多施工企业均加大了施工成本的投入力度，为对这些资金进行有

效控制和充分利用，必须要开展完善可行的工程成本核算工作。鉴于此，文章主要对路桥施工企业工程成本核算问题进行

了探究。
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算工作通常都是将款项支付作为基础，而并非应收应付制，

如此极易导致成本归集不及时的问题。故在今后工作实践

中，应将已完成的工程量与劳务合同单价相乘，从而对验工

计总额进行获取，之后再减去支付金额作为应计未计成本

项，并对其进行修正，最后纳入到当期成本之中。

3.3物资部门盘存核算问题

在工程施工过程中，应对限量领料制度进行严格执行，

从而可有效防止材料浪费问题。在该桥梁工程中，材料费将

占据总成本费用的 65％以上，为此，一定要对材料消耗问

题进行严格控制，其可对工程成本产生直接影响。项目物质

部门应与计划部门及人员进行密切配合，对施工现场的原

材料和半成品进行认真盘点，在此应注意的问题时，禁止将

未验工的材料纳入到当期材料费用成本中[7]。

4路桥施工企业工程成本核算有效途径

4.1制定完善的成本核算计划

若想全面提升工程成本核算质量，首要工作便是建立

完善的成本核算计划，对核算内容进行明确，具体如材料费

用、机械设备费用、人工费用等等，之后结合工程的实际情

况，制定出科学合理的核算准则，使各项工作均可做到有章

可循。正常情况下，路桥施工成本一般都是集中在项目部

门，若不能对这些成本进行及时、精准核算，便很难发挥出

项目成本核算工作的实际作用和价值，甚至还会加大项目

成本支出。为避免上述问题的发生，有必要建立起以责任成

本为基础的核算管理模式，如此可最大限度的提升工程成

本核算工作的科学性和精准性。

4.2对成本核算对象进行明确

在路桥工程项目中，所谓“成本核算对象”，即在核算成

本的过程中，有选择性的对产生的成本进行归集。而确定成

本核算对象也是开展成本核算工作的基础和前提，同时也

是提升核算结果精准性的关键。正常情况下，工程成本核算

均是将单项施工合同作为主要的核算对象，在满足特定标

准和原则的前提下，为了能够对真实情况进行精准反映，需

对多项合同进行合并处理或者是对单向合同进行分立处

理，如此可为工程预算成本和设计成本的对比分析工作提

供便利条件，对施工合同中的超支问题进行详细了解[8]。

4.3对工程成本核算程序进行明确

在工程成本核算工作开展中，一定要结合具体的程序

来进行，具体而言，就是在项目建设过程中，对已经产生的

成本费用进行分配和归集，并将其中一些与工程相关成本

纳入到核算对象之中。理想化的成本核算程序，首先便是对

核算对象进行确定，在此之后在，对具体的核算科目进行设

置，使之成为明细账单，对所有已产生的项目成本进行核

算，并要确保纳入到工程成本中的费用真实有效，同时应注

意的问题时，要区分好是当期成本还是其他成本。在完成上

述操作之后，还要对各个工程成本进行计算，同时也包括年

度合同费用和期末工程成本，盘点好未完成的工程，对本期

已完成工程的成本进行明确，从而可最终确定工程竣工单

位实际的预算成本和真实成本。此外，对于完成计算的成

本，要将其妥善的纳入到工程结算成本中，提升工程竣工决

算编制的科学性与合理性。

5结语

综上所述，社会经济水平的大幅度提升，推动了我国路

桥行业的快速稳定发展，工程建设频率逐年提高，行业间的

市场竞争愈发激烈。在此社会背景下，工程建设行业只有完

善的落实好成本核算工作，才能确保自身的健康稳定发展。

文章主要是通过案例的方式，对企业工程成本核算相关问

题进行了分析与研究，以期为今后的同类工程企业成本核

算工作提供参考和借鉴，进一步推动我国路桥行业快速发

展，最大限度的提升企业的的社会效益和经济效益。
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