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[摘  要] 随着我国经济的发展以及人民生活水平的提高,建筑行业取得了前所未有的发展机遇。我国建筑企业起步时间比较

晚,各项制度不够完善,在很长时期内,建筑行业没有将各种建筑工程项目与工程咨询业务进行结合,这也在一定程度上影响了

工程施工的整体进度。伴随市场经济体制的逐步深入,建筑行业面临的压力也在同步增加,为提高企业的综合竞争力,需要将工

程咨询业务贯穿与整个工程建设过程中,确保其能够发挥出应有的作用,更好的为国家经济建设服务。 
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工程项目的运行涉及到多个环节,内容比较复杂,项目

的建设从立项阶段开始,后期的设计施工以及运行维护属于

一个十分完整的系统结构,各个环节之间存在紧密联系。工

程项目建设过程容易受到政策因素的影响,通常采取人为的

方式对工程项目的发展进行分割,传统的工程顾问项目团队

需要依据业主的具体要求,参与到部分工程建设不同阶段的

技术咨询中,这种模式无法准确把握项目整体生命周期,无

法实现项目价值的完全优化,存在比较大的局限性和缺陷问

题,建立起业主以及顾问一体化的咨询模式,构建完善的管

理团队,开展项目的全过程工程咨询已经成为时代发展的必

然趋势。 

1 全过程工程咨询概述 

2018 年 3 月,住建部建筑市场监管司发布《关于征求推

进全过程工程咨询服务发展的指导意见(征求意见稿)和建

设工程咨询服务合同示范文本(征求意见稿)意见的函》建市

监函[2018]9 号,其中对“全过程工程咨询”明确定义为：

全过程工程咨询是对工程建设项目前期研究和决策以及工

程项目实施和运行(或称运营)的全生命周期提供包含设计

和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的

工程咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式,

为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案。 

工程建设涉及内容比较复杂,在工程项目施工的各个阶

段普遍存在比较大的风险,如果不能够在工程前期进行全面

有效的控制,会导致各种工程建设事故的频繁发生,进而影

响到后续工程建设环节,因此需要采取全方位和全过程的工

程管理,实现工程建设水平的全面提高。 

2 全过程工程咨询与传统工程咨询的区别 

与传统工程咨询不同,全过程工程咨询涉及工程项目的

全部运行周期,包括项目的策划、勘察设计、前期准备、造

价咨询、工程招标、施工流程、企业管理、竣工检验、运行

维护等。传统的工程咨询模式将这些流程完全分离,每个咨

询企业仅仅承担一部分咨询业务,导致建筑成本上升,建筑

施工各个环节的内在联系严重分割,不利于企业从整体上把

控项目,容易引发各种决策的偏差。采用全过程工程咨询模

式能够简化企业之间的各种合同关系,减少招标次数,避免

设计、造价、招标等环节之间存在的矛盾,有效的缩短工期,

提高企业的经济效益。 

作为一种全新的工程咨询模式,全过程工程咨询能够整

合工程项目全寿命周期中的各个咨询环节,有效解决传统工

程咨询模式存在的碎片化问题,确保全寿命工程周期决策系

统的科学性,组织实施过程的有效性以及专业化,确保项目

发挥出应有的作用,提高企业的经济效益,同时能够积极发

挥市场引导作用,促进政府机构职能全面转变。消除传统咨

询带来的混乱,合理转移项目建设管理风险,提升投资效益、

缩短建设周期、降低责任风险等。 

3 全过程工程咨询要点分析 

3.1 决策阶段。全过程工程咨询单位主要承担项目的前

期策划和 终的投资决策等方面的任务,具体内容包括需求

评估、项目团队组建、财务计划、方案设计、工程选址、可

行性分析、项目建设目标确立、采购发包等,项目决策阶段

是全过程工程咨询的重点内容,需要相关机构深入研究。在

开展可行性分析时,应当全面考虑业主的基本需求,咨询人

员尽早介入到分析研究中,及时纠正项目存在的各种偏差问

题。同时,在决策阶段需要加强风险管理,在此期间,项目存

在诸多不确定因素,改造的成本比较低。咨询机构需要向业

主详细说明项目可能存在的风险,并制定防范措施,保证项

目的经济效益。另外,在决策阶段还需要进行价格管理,优化

自身的资源配置,确定投资方向,保证业主方利益 大化。 

3.2 设计阶段。工程咨询机构在设计阶段需要为业主提

供可靠的造价咨询服务,对工程造价的整体流程实现全面的

控制,通过工程咨询机构的工作将施工与设计紧密相连。为

保证成本控制的效果,咨询人员需要加强与工程设计人员之

间的沟通,确定工程限额设计的基本方向,为设计人员提供

必要的数据支持,在满足业主基本要求的前提下,有效控制

各种不合理的变更,实现对投资金额的有效控制。限额设计

与工程施工的业主有紧密联系,为此工程咨询人员需要及时

为业主提供涉及经济方面的修正方案,实现对工程造价的有

效控制。 
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3.3运维阶段。运维阶段是检测全过程咨询效果的阶段,

在项目施工完成后,进入到试运行阶段,此时使用者需要进

行设备的调试以及人员培训。工程咨询机构在此阶段主要的

工作内容是检测工程投资和工程质量,检验项目是否达到预

期的效果,确保项目顺利交接完成。 

3.4 施工阶段。很多工程项目施工周期长,涉及的经济

关系和法律关系复杂,容易受到自然条件以及各种客观因素

的影响,很多工程实际建设情况与招标的情况存在比价大的

差异,为此工程咨询机构需要控制各种变更情况,做好施工

量计量,保证进度款按照合同支付,不断健全自身的咨询管

理系统,保证责任落实到位。监理机构在工程施工过程中也

需要充分发挥自身的作用,严格控制工程质量和工程进度,

节约成本,控制投资,针对工程建设存在的各种问题,及时采

取合理的解决方案,保证工程建设能够高质量的完成。工程

咨询机构在全过程咨询的过程中应当尽早参与,预测各种风

险,及时解答施工企业提出的各种问题,合理分析经济技术

的各种问题,确保工程建设能够发挥出真正的作用。 

4 全过程工程咨询单位在实际工作中存在的主要问题 

通过近几年的实践经验积累以及深入的理论研究,各个

机构对全过程工程咨询服务的认识水平逐渐加深,在实际进

行全过程工程咨询的过程中主要存在的问题如下： 

4.1全过程工程咨询在实际应用过程中没有科学合理的

收费标准,全国范围内仅广东省制定了相关事项的收费方案,

明确了收费具体标准。这种问题导致企业与业主方进行合同

相关费用洽谈交流时存在一定的障碍,一些政府机构的业主

需要依据全过程工程咨询的具体费用作为后期进行审计的

主要依据,没有明确的收费保证和各种强制性规定,会导致

后期审计存在比较大的隐患,很多项目的施工建设也会受到

不利影响。在缺少明确标准的情况下,咨询单位和施工建设

单位会对收费标准产生异议,无法形成统一的意见。 

4.2很多建筑企业受到传统工程咨询模式的影响,对全过

程工程咨询缺少明确的认识,建筑行业没有实现全过程工程

咨询的全面普及,导致很多企业对全过程工程咨询不够重视,

极少部分企业会从工程项目策划阶段便采用全过程工程咨询,

大部分企业往往会在工程项目进展到一定阶段时在采用这种

模式,导致全过程工程咨询无法发挥出现应有的效果。 

4.3目前,关于全过程工程咨询的法律体系尚不完善,很

多企业在没有得到政府部门许可的情况下无法采用全过程

工程咨询模式,在项目建设的全过程中没有明确的资金列项

出口,在工程立项时期,相关主管部门会对项目的相关费用

产生较多疑问,严重影响项目费用列支。一部分全过程工程

咨询机构没有制定出明确的招标管理办法,项目的招标基本

要求和具有流程以及主要管理机构不够清晰,影响了全过程

工程咨询的推广。 

5 全过程工程咨询的主要发展方向 

针对实践过程中遇到的各类问题,未来全过程工程咨询

需要政府部门大力协调,促进相关领域的持续发展。 

5.1 政府主管机构需要结合实际情况,积极协同其他相

关部门,大力宣传全过程咨询。政府有关行政主管部门和行

业协会应当尽快制定统一的全过程咨询收费标准,明确各个

子项目的费用,在工程建设的前期引入全过程工程咨询,确

保建设项目的实施效果。 

5.2政府部门宜在科教文卫等工程建设投资项目中积极

试点全过程工程咨询模式,通过积极宣传和试点工作,带动

相关社会企业积极采用和接纳全过程工程咨询模式,使过程

工程咨询模式能够在全社会范围逐步推广,在国家经济发展

中发挥出应有的作用。 

6 结束语 

全过程工程咨询与传统模式相比具有非常明显的优势,

是未来行业的主要发展方向。相关机构应当加强研究,制定

完善的技术控制措施,仔细分析各个环节的基本要点,严格

管理,确保工程质量和经济效益。 
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