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［摘 要］ 建筑工程施工阶段加强施工现场签证管理，可以有效控制工程造价，节约建设投资。并且建筑工程施工现场签证

经过承发包双方书面确认，可直接成为双方办理竣工验收、结算、索赔等工作的依据，直接关系到承发包双方的切身利益，是

控制建设工程造价；提高投资效益的重要途径。本文分析了建筑工程施工签证工作中存在的主要问题，论述分析了建筑工程

施工现场签证对工程造价的影响及其控制。
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基于各种因素的影响，在建筑工程建设过程中，经常会

发生签证现象，据有关统计表明，建筑工程结算中，通过施

工现场签证所增加的造价占整个工程造价的 5％-20％左

右。可见加强建筑工程施工现场签证管理，是有效控制工程

造价，提高建筑工程经济效益的重要手段。

1 建筑工程施工现场签证工作中存在的主要问题

建筑工程施工现场签证工作中存在的问题主要有：（1）

建设单位问题，甲方代表及监理人员，往往由于缺乏技术经

济方面的知识，对预算和定额的有关规定不熟悉，所办理的

签证内容不符合预算计价的规定，还有不应签证的项目，却

盲目办理了签证。甚至，违背定额规定作重复计价签证，给

工程结算带来很大困难。甲方代表办理签证工作不及时，该

签证的内容只口头承诺，不及时办理，甚至故意推诿，影响

了签证的质量；有的人员责任心差，对签证工作不认真对

待，对于双方责任不清的问题，不是积极的调查研究，实事

求是的认真解决，而是采取得过且过，过后不认帐的态度；

还有，签证单由施工单位随意填写；甲方既不调查也不核

实，马马虎虎只管签字，致使工程结算时无法核定签证价

款。（2）施工单位问题，为取得更高利润为目的，签证时巧立

名目，弄虚作假，钻甲方代表及监理人员不懂预算的空子，

有意歪曲定额规定，以争得签证；有的以少报多，蒙哄欺骗，

高估冒算；个别人还以行贿手段，骗取签证。也有的施工企

业，由于管理人员素质较差，对签证的文字表达不准确，有

的该办签证的没有办理，等工程结算时，缺少签证手续或虽

有签证但文字表达不清，给施工单位造成不应有的经济损

失。

2 建筑工程施工现场签证对工程造价的影响

建筑工程施工现场签证对工程造价的影响表现为：（1）

重复签证对工程造价的影响。有的内容已经包括在定额工

作内容中，签证认可就使得重复计价。如挖湿土定额中已经

包括抽水台班，但仍有签证认可抽水台班多少；有的工作内

容已被包括在综合间接费中，如工完料尽，建筑场内的垃圾

清理费用已包含在间接费中，但仍有签证垃圾清理工日，更

有的是对中标承包价中已包括的内容重复签证。（2）该签证

的而未签证，对工程造价的影响。有一些签证，如零星工程、

零星用工等发生的时候就应当及时办理签证。特别是市政、

绿化等工程在施工过程中随意改动部位比较多，既无设计

变更通知，也不办现场签证，以致结算时发生纠纷。（3）用词

模棱两可对工程造价的影响。签证单中的资料记载不详，用

词不规范，含糊不清，模棱两可，计算费用的依据不足，无法

计算应发生的费用，操作性差。其一，计算依据不足。如签证

单描述：挖运土石方 150 立方米，是土方还是石方，或者是

土方、石方各占多少，人工挖土还是机械挖土，挖出的土石

方怎么处理，运距是多少，运输机械是什么，均没说清楚。其

二，叙述不详细。如签证单描述：某挖土机为旧设备。设备来

源、运输距离、运输设备等均没交代清楚，给核算带来很大

难度。

3 加强建筑工程施工现场签证控制的措施

3.1 建立健全签证内容审核制度。建筑工程施工现场代

表与造价管理人员充分结合，使造价人员参与工程项目建

设，有效避免由于签证的准确性、可操作性差给工程结算带

来的麻烦。签证内容应实事求是，数据准确，并不得超出应

签证的范围。如对于材料签证，就应将材料名称、规格、品

种、质量、数量、产地、单价内涵、供料方式、时间、地点等表

述清楚。这就要求建设单位建立明确的审核制度，做到签证

形式合法、内容实事求是，手续齐备，不该签的坚决不签，维

护签证的严肃性。

3.2 严格把控施工现场签证手续关。建筑工程建设施工

过程中，需要确定现场签证的管理程序，明确责任、明确签

证占总造价的额度，明确签证由谁签字有效，盖哪个章有

效，做到分级把关，限额签证。这样做，既能避免工程师只管

签证，不算经济帐的现象，又能促进工程师提高业务素质和

工作态度。一方面工程师要熟悉掌握工程造价管理、预结算

及合同文件和有关规定，防止对不应该签证的项目盲目签

证；另一方面工程师还要深入施工现场及时了解情况，认真

核实现场签证，维护建设单位的利益，防止施工单位弄虚作
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假，以少报多，乱签证。

3.3 施工现场签证要及时。在建筑工程施工过程中，对

于属签证范围的内容，一般由施工单位负责收集相关资料

和填写。首先由负责现场施工的施工单位技术人员做好工

程量的确认，如存在合同内不包括的施工内容应及时通知

建设单位或监理工程师，将需要办理现场签证的内容落实

清楚；然后上报，先经现场监理工程师审核签字盖章，再由

建设单位现场管理人员复核后签字盖章；最后施工单位的

预算人员审核现场签证的内容是否清楚完整、手续是否齐

全。如果手续不齐全，应当及时督促施工人员补办手续。并

且，预算人员应当及时地编制现场签证的工程造价作为办

理工程结算的依据。对于施工中发生的现场签证事项，施工

单位应及时办理手续，尽量做到一次一签证，一事一签证。

同时，建设单位还应当在现场签证管理制度中明确规定，签

证要有依据，不得随意签证，送审之后不得签证。凡是在审

计过程中办理的后补签证，建设单位和工程造价审计单位

均不予认可。

4 结束语

综上所述，施工现场签证作为建筑工程建设的重要内

容，在建筑工程施工过程中经常发生，因此制定有效的现场

签证管理制度，规范工程建设的现场签证管理工作，使现场

签证程序有法可依、有章可循，才能严格控制工程造价以及

提高建筑工程的经济效益。
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