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[摘  要] 随着社会不断发展,人们对建筑室外环境景观提出越来越高的要求。从主观的角度来分析,室外景观施工、室内景观施工是当前房屋

建筑工程比较重视的工作内容。室外景观可以理解成为科学与艺术的结晶,施工质量的好与坏将会直接影响到室外景观工作质量。本文针对室

外景观工程现场施工情况进行探讨,并针对存在问题提出了相应的解决措施,以供参考。 
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1 房屋建筑工程室外景观工程特点 

1.1现场施工与景观设计衔接的要求较高 

满足城市居民的精神层次需求,满足居民观赏、休闲等需求是室外景

观设计的主要目的,在整个施工的过程中,施工人员都要充分发挥自己的

艺术细胞,用独特的眼光来展现室外景观的艺术特性。可以在室外景观上

设立一些特有的景观,施工人员可以根据自己特有的敏感度来进行判定和

选择。 

1.2复杂的综合性工程 

一般常见室外景观施工工程有：土石方的施工工程、地形的设计、场

地与园桥建设工程、园林工程等,无论是哪一项工程都具有很强的专业性。

室外景观工程施工需要与艺术特性结合在一起,才能将室外景观项目做得

更好。 

1.3以季节性为主 

室外景观工程的施工因地制宜,以季节性为主,以地区为主,一般的施工

情况需要以绿化施工为标准正常进行。一些会受到具体条件的限制的特殊情

况,这些方面最为突出的就是突破季节限制,进行绿化施工和移植施工。 

2 室外景观工程施工管理的重点工作 

2.1室外景观施工前的准备工作 

在施工之前,需要做好预算工作,认真阅读施工设计书,根据设计情况

和现场施工情况对施工计划书进行编制。以设计图的审阅为例,从设计图

的审查工作开始,施工前需要与施工单位进行仔细的讨论,对施工过程中

可能会发生的一些问题进行处理,并提出一些建设性意见。对施工单位进

行监督,对景观施工的排水工作、施工设备安装等前期工作进行指导。室

外景观工程施工的建设,由不同工种进行交叉作业,避免由于交叉作业出

现问题。遇到问题需要及时向上级领导沟通和请示,借助经验丰富的工程

设计师来处理疑难问题。 

2.2室外景观现场后期管理工作 

很多室外景观从施工到竣工,再到移交检查大约需要2年时间,这2年

时间会遇到很多意外的情况,因此,室外景观后期的养护工作很重要。室外

景观的工程质量与后期管理工作有很大的关系,后期对养护工程的管理,

对施工景观有一定的影响。若是养护工作做不到位,即使景观绿化工作做

得不错,景观也很难体现出美丽和漂亮,之前所做的工作基本就前功尽弃。

由此可见,室外景观后期的养护工作是工程施工中重要的一部分。 

3 室外景观施工的现场管理工作 

3.1施工现场管理控制工作 

从效果的角度来分析,想要达到预期的效果,与设计者和施工者有直

接的关系,设计者与施工的思想、心态、责任、审美、业务能力、技术水

平等都将直接或间接的影响室外景观的效果。能否保障室外景观施工处在

安全稳定的状态进行,怎么保障室外景观施工能够达到预期的效果,这些

都是在施工现场需要考虑的问题。在对室外景观建设时,需要对现场施工

进行管理,管理层也需要面向职工定期的集中培训有关施工工序和管理制

度等基本知识,使每一个施工管理者都能对建设要求、规章制度、检测标

准有一定的了解。不断提高项目设计人员的管理水平和操作水平。 

3.2对施工工序的控制工作 

室外景观的施工时一项复杂的工作。对整个工序施工来讲,需要按照

一定的顺序来进行,平面施工、建筑施工、构筑物施工、路面施工、管线

施工、绿化施工等,最后是竣工工作。每一个部分施工需要与上部分和下

部分有一个良好的衔接,有主次之分。不能对整体施工情况有影响,工序施

工要能够分清轻重缓急。 

3.3对现场施工质量的控制 

室外景观属于综合性的施工项目,施工过程中可以分成很多组别,每

一个组别有不同的特点。在施工的过程中,需要根据不同的特点来进行整

体的施工,保证室外景观工程达到最佳的程度,保证每一个分支部分都能

够达到质量要求。对一些比较重要的分支工程,要做好施工记录和施工检

查工作,对施工中应用的材料进行认真检查,层层把关。 

3.4对室外景观运作成本资金进行控制 

室外景观的施工对运作资金也需要严格控制,每一项施工程序都要做

好记录,以便能更有效的对室外景观施工成本进行控制。具体可以分为：

明确资金管理制度,对运作资金进行全面监管,财务审核和报表审批需要

由专业人员来完成,对材料的采购工作要限制。室外景观的工程资源要限

定在一个范围内,工程管理者和组织者在有效地范围内进行选择施工,细

化每一个工程施工的预算情况,全面提高工程项目的资金使用情况。 

4 结语 

室外景观建设与一些配套设施还有一些差别,它是城市环境配套设施

最后一部分,也是比较重要的一部分,将人—自然—生态结合在一起。室外

景观建设一项复杂的建设工程,一个出色的室外景观建设是一个城市的标

志,也是城市化发展最明显的进步。室外景观管理水平的高低决定室外景

观施工质量好与坏,因此,打造一个专业的施工队伍,是室外景观施工的重

要保障。 
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