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[摘  要] 在社会主义市场经济高速可持续发展的今天,建筑行业也迎来了全新的发展机遇,而其中,建筑

工程造价超预算是当下建筑单位高度关注的焦点问题。对于建筑工程而言,工程造价控制可以说是促使

企业经济效益得以提升的关键,为此,降低工程施工成本、提高工程施工效率是确保建筑工程行业稳定可

持续发展的主要途径。可是,从当前建筑工程造价控制情况来看,超预算的问题是一直存在的,这对于建

筑工程造价控制工作的进行造成极大的阻碍,对此,本篇文章主要围绕建筑工程造价超预算的原因与控

制措施进行论述,望能够对大家起到一定的借鉴价值。 
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引言 

施工成本控制可以有效减少施

工成本的浪费,保证施工的顺利开

展,促进施工企业的发展。但是,目

前的工程造价管理还存在一些问题,

不利于企业的健康发展。因此,有必

要制定有效的工程造价超预算控制

方案,以保证工程的经济效益。 

1 建筑工程造价预算控制的重

要性 

(1)工程造价中的预算管理为

工程的顺利进行提供了保证。科学

合理的预算管理可以防止设计变

更、返工等因控制不严造成的问题；

(2)项目成本预算管理直接影响建

设项目的盈利能力。严格控制工程

造价,可以减少建设单位的资金支

出,用有限的资金 大限度地发挥

企业的效益,提高施工企业的经济

效益。 

2 建筑工程造价超预算的原因 

2.1缺乏科学的工程造价预算

编制 

建筑工程造价的制定并未做出

合理的预算编制,预算工作人员忽

略了工程造价设计方案制定的重要

性,往往会使得工程造价有超出造

价预算情况的出现,这对于建筑工

程造价成本的科学有力性控制可以

说是极为不利的。据对工程造价预

算编制工作的认识性调查中了解到,

很多预算工作人员对该项工作存在

的重要价值缺乏正确的认知和理解,

从而致使工程中有漏算、错算等一

系列问题的存在,这对于建筑工程

造价预算控制工作的开展造成了极

大的阻碍,后续将诱发一系列的工

程造价超预算情况的发生。 

2.2缺乏对材料市场价格的科

学预测 

对于建筑工程而言,建筑材料

是基础性资源。在整个建筑工程当

中,通常需要将大量建筑材料运用

进来,这就会造成建筑工程造价出

现不断地浮动,这些变化通常是由

于市场材料价格的波动所引起的。

从目前的建筑工程造价情况来看,

缺乏对市场材料价格的科学性预测,

从而使得工程预算的可参考性大大

降低。在市场对外开放的大环境当

中,建筑工程材料中包含了大批由

国外市场引进的材料,为此,这些材

料的市场价格可浮动性更大,根本

无法对材料的市场价格作出预测,

这样就会造成材料价格和预算价格

间的差距逐渐扩大,从而便会引发

工程造价超预算问题的发生。 

2.3缺乏严格的工程造价预算

审核 

建筑工程造价预算工作当中,

中介机构一般会进行预算编制的审

核,可是,各地审核部门为能够赚取

到高昂的审核费,往往会按照自己

的意愿随意进行工程造价预算的缩

减,导致工程施工与设计要求不相

符的情况发生。为能够使得上述问

题得到根本性的解决,施工单位又

会开始寻找其他的建筑工程项目,

从而便会造成企业成本的增高,这

样不但使得建筑工程施工工期的延

长,工程施工质量也会受到一定程

度的影响,像工程造价超预算的可

能性也会大大提升。 

2.4对施工阶段造价控制工作

并不重视 

从目前我国建筑工程施工基本

现状来看,预算工作人员对于施工

阶段的工程造价控制工作并不注重,

在整个施工阶段,施工成本投入非

常高,在工程造价预算控制工作不

到位的情况下,必定会造成大量施

工资源的严重浪费,此外,施工合同

的临时变更、遭遇自然灾害等一系

列问题,都将会使得工程造价超预

算的问题频频发生。 

3 建筑工程造价超预算控制

措施 
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3.1增强建筑工程造价预算编

制的科学性 

编制科学的建筑工程造价预算

是避免工程超预算问题出现的重要

前提,对此,建筑施工企业可增强工

程造价预算编制的科学性,在对建

筑工程现实条件有一个全面掌握的

前提下再开始进行工程造价预算的

编制工作。工程设计阶段,预算人员

要对施工设计图要求、施工现场等

有一个详细地了解,进一步明确工

程量和定额单价等是对工程造价预

算有着影响意义的重要因素。 

3.2科学预测建筑工程材料市

场价格 

建筑工程造价预算工作当中,

预算工作人员要对建筑工程材料的

实际市场价格进行科学的预测,做

好对施工材料价格的系统性对比与

分析,时常关注建筑材料市场价格

发生的变化。编制工程造价预算的

时候,需对建筑材料市场的价格来

做出科学性的预算,保留价格波动

的空间。建筑工程具体施工作业中,

要按照材料的市场价格来对实际材

料价格和预算价格间的落差做出科

学合理性的调整,以免会有材料价

格超出预算的现象发生,综合各方

面因素做好材料市场价格的考量与

分析,将建筑工程成本控制在可掌

控的状态。 

3.3实行严格的工程造价预算

审批制度 

实行严格的工程造价预算审批

制度是规避工程造价超预算现象出

现的一种有效举措,为此,建筑工程

各参与方对于所发生的工程造价都

实施严格的审批,同时综合具体建

筑工程的实际状况来做出科学地调

整,将工程造价预算掌握在可控的

状态。简而言之,在建筑工程各项目

中工程造价预算都起到了很大的作

用,做好事前-事中-事后造价预算

的审批有着至关重要的意义。 

3.4加强对施工阶段造价预算

控制的重视 

大量的研究结果证明：在建筑

工程造价当中,有一成比例的情况

会因工程施工的影响引起工程造价

的变动。为此,工程施工阶段的造价

控制难度系数是非常高的,并且经

常会遇到严重的资源浪费问题。作

为一名合格的预算人员我们要对施

工阶段的造价预算工作加以特别的

关注,对于施工作业当中的不可控

因素要预先制定合理的应急反应机

制,这样才能够将不可控因素进行

有效掌控,尽可能地将一切对工程

施工造成影响的因素掌握在 好的

状态,在此过程当中,人为因素的存

在是影响工程施工造价的另一主要

因素,日常工程建设当中,施工人员

自身操作的失误也会引起工程造价

的增高,为此,施工企业要认真地做

好施工阶段的造价预算控制工作,

专门安排专业人员做好施工现场的

监督与管理,同时进行现场签证的

监督,保证工程结算费用和施工合

同价格的统一性,从而便可将工程

造价控制在可控的状态。 

4 结束语 

为能够使得建筑单位的工程造

价控制工作得以顺利的开展,做好

建筑工程施工建设阶段的工程预算

控制工作可以说具有非常重要的意

义,同时,我们要不断地加强工程造

价预算审批力度,这样才能够更好

地推动我国建筑行业的稳定可持续

发展,推动我国建筑行业跻身于世

界领先水平。 
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