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[摘  要] 项目工程的施工阶段造价管理对于工程项目经济效益具有重要影响,同时有利于工程建设项

目的顺利实施,所以为了保证工程项目建设的有效性,文章简述了建筑项目工程施工阶段造价管理的基

本原则,对建筑项目工程施工阶段主要的造价管理问题与对策及措施开展了探讨研究。 
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施工阶段造价管理是控制建筑项目

工程成本的重要举措,并且施工阶段造

价管理是降低建筑工程成本及保障建筑

工程经济效益的主要阶段,而且施工阶

段的造价管理对建筑企业效益影响非常

大。此外基于市场经济的日渐完善,使得

建筑市场竞争越来越激烈,建筑企业为

了提升市场竞争力,必须做好施工阶段

造价管理工作。因此为了提升建筑项目

工程的社会经济效益,以下就建筑项目

工程施工阶段造价管理开展了分析。 

1 建筑项目工程施工阶段的造

价管理基本原则 

建筑项目工程施工阶段的造价管理

基本原则主要体现在：(1)造价管理的动

态原则。建筑工程建设过程中,由于会受

到不同因素的影响,导致施工过程中存

在不同问题,比如存在施工质量与施工

进度等问题,这样会对施工阶段的造价

产生严重影响。所以造价工作的从业人

员必须结合工程实际,对建筑工程建设

的不同阶段,对于有可能会出现的突发

现象进行分析,并合理预测,从而有效控

制施工阶段的造价变化。由于建筑工程

建设是个动态的过程,因此其施工阶段

的造价管理工作,必须遵循动态原则。(2)

造价管理的节约控制原则。施工阶段造

价管理要将每一个环节的成本费用进行

合理的规划与设计,从而有效达到建筑

成本控制目标。并且要科学展开工程造

价管理工作,优化组织设计方案,在满足

质量的基础上,选择 优的施工方案。同

时还要提前做好工程造价管理的应急措

施,避免成本出现失控后造成极大的经

济损失。 

2 建筑项目工程施工阶段主要

的造价管理问题分析 

2.1施工材料存在的相关问题 

建筑工程施工过程中的材料采购对

于造价管理非常关键,但是在采购过程

中,基于从业人员的专业素养问题,导致

施工材料采购的价格太高,甚至会出现

采购的施工材料跟建筑工程实际不符合,

出现了浪费现象,增加了建筑工程的成

本；而且在建筑工程实际的施工过程中,

施工材料还存在随意堆放以及损坏等现

象。由于施工材料存在的上述问题,增加

了施工阶段造价管理难度。 

2.2施工过程中的设计问题分析 

建筑工程实际施工过程中,有些设

计从业人员只是依据图纸上提供的各种

数据信息,没有具体深入到建筑工程施

工现场,使得图纸设计经常和施工现场

的实际不相符。导致建筑工程建设过程

中,经常出现设计变更现在,从而增加了

造价管理难度,并提高了建筑成本；并且

有些从业人员在开展设计过程,缺乏造

价管理意识,在设计过程中,存在重技术

以及忽视造价的问题,其主要注重建筑

的形式风格及功能等,而忽视了建筑工

程的经济效益；此外有效从业人员在设

计过程中,没有做好不同专业之间的衔

接工作,有可能导致图纸与实际不符,从

而影响建筑工程造价,并增加建筑工程

建设成本。 

2.3施工机械存在的主要问题 

现代建筑工程建设需要大量的大型

施工机械,但是施工机械应用过程中,由

于作业人员操作不规范,会出现损坏施

工机械问题；并且施工机械长时间的运

行,也会存在老化问题,不能满足工程建

设的需要,这些问题的出现不仅会影响

工程施工进度,也会严重影响建筑工程

的经济效益。 

2.4施工人员问题 

建筑工程项目施工过程中,由于施

工人员的技术能力及素质问题,导致人

工费用增加,并且在实际的施工过程中,

并且对作业人员安排缺乏合理性,也会

增加作业人员的成本费用。 

3 建筑项目工程施工阶段造价

管理问题的对策分析 

3.1施工材料问题的对策分析 

做好施工材料管理工作,可以有效

减少材料成本,其是控制建筑工程成本

的重要环节。第一,严格施工材料的预算

工作,制定科学合理的采购流程,并加强

对其进行监督,提升采购从业人员的专

业素养,使施工材料的采购工作符合建

筑工程建设的实际要求。第二,贯彻施工

材料管理的责任制,实施限额发料等管

理方法,严格把控领料的相关审核,加强

施工材料出入及施工的控制。第三,相关

的管理人员要求结合施工现场,跟踪施

工进度,依据实际的进度计划,对施工材

料和用工进行合理安排。 
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3.2加强建筑项目工程设计的造价

管理 

建筑工程设计过程中,基于设计收

费标准基数是工程造价,未确定由于设

计原因导致浪费的标准,使得设计的相

关从业人员轻视工程建设的经济效益。

随着市场经济的逐步完善,使得建筑设

计市场竞争日益激烈,建筑设计企业也

需要适应市场发展,跟随市场发展,实施

自主经营以及自负盈亏的经营方向。建

筑设计企业给建设单位提供服务,相应

的设计费用也变为主要是向建设单位提

供。在这样的环境下,有些设计的从业人

员,为了满足建设单位的中标需要,忽视

了工程项目经济的重要性,导致造价存

在不合理的问题。因此为了适应市场发

展的需要,需要建立健全建筑设计的监

理制度与建筑设计的索赔制度,从而保

证工程建设的有效性。设计工作的从业

人员必须正确树立造价管理意识,设计

过程中,必须在保证工程质量的基础上,

有效减少工程建设成本。 

3.3施工机械问题的对策分析 

现代建筑工程建设过程中,首先需

要合理选择合适的施工机械,保证施工

机械利用效率；其次要明确施工机械作

业员的基本职责,记录其使用与养护的

实际状况。再次合理安排施工机械作业,

实现施工机械利用效率的 大化。另外

项目管理人员还可以对施工进度制定网

络计划,找出关键线路,通过网络图合理

安排每道工序的施工顺序以及人、材、

机的到位时间和数量。 

3.4人工费控制对策分析 

建筑工程施工阶段的人工费控制时,

可以运用以下策略：第一,做好从业人员

培训工作,严格遵守单位规定的相关制

度,并提升从业人员的专业技术水平；第

二,优化安排非作业人员数量,从而使人

工费用得到有效控制。 

4 建筑项目工程施工阶段的造

价管理措施 

4.1严格审核施工方案 

建筑工程施工方案的科学性,可以

合理控制施工阶段造价。并且建筑工程

施工方案对施工质量与施工阶段的造价

具有重要影响。所以建筑工程建设过程

中,需要在保证建筑施工质量与施工进

度的基础上,合理制定不同阶段的施工

方案,并深入建筑工程施工现场,对施工

区域的地质环境等开展调查分析,从而

保证工程项目资源得到优化配置。 

4.2加强市场动态的控制 

建筑市场的波动对施工阶段造价管

理影响非常大,所以需要加强市场动态

的控制。比如建筑材料价格,在其波动较

大时,需要选择信誉好的实力供应商,在

签定材料供应和承揽工程的合同时事先

商定价格浮动的计算公式,以达到控制

工程成本的需要。并且在建筑材料品种

的控制方面,必须结合工程实际的用料

性质,严格按照施工进度进行计量,并且

需要规范招投标的操作程序。 

4.3强化合同管理 

建筑工程施工阶段的造价管理必须

规范施工合同与承包合同,其是防止施

工造价问题的关键。强化合同管理工作,

能够有效防止价格随意变动及工程量带

来的相关费用增加。而且施工合同是该

项目工程施工阶段的重要依据,其能够

合理制约施工进度、质量和投资,并且具

有法律效力。所以在合同管理过程中,

要求确定合同内容,对有争议或模糊问

题必须明确协议条款,比如合同中涉及

到的定价、工期和费用,违约责任和争议

问题的处理方式等,这些都是影响造价

的主要因素。同时,为了保证合同的顺利

履行,除了明确双方的权责关系外,还要

详细对一些重点问题、不可抗因素和不

明确条款专门立项补充说明,从而有效

发挥合同在建筑工程施工阶段造价管理

中的作用。 

5 结束语 

综上所述,建筑项目工程施工阶段

造价管理必须在确保完成工程进度,保

证施工质量的前提下,将工程造价管理

在 低限度,从而保障建筑经济效益,因

此对建筑项目工程施工阶段造价管理进

行分析具有重要意义。 
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