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[摘  要] 社会面貌不断革新,城市化范围也在迅猛增加,因此,土木建筑施工得到了发展良机且地位不断

提升。土木建筑工程造价控制始终围绕着工程建设项目的这一主题展开,不仅可有效维护土木建筑工程

项目的合同权益,也可作为探查土木建筑工程项目质量的“监视器”。但在土木建筑施工技术不断完善

的当下,仍旧存在诸多问题等待解决。 
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[Abstract] The social outlook is constantly innovating and the scope of urbanization is also rapidly increasing. 

Therefore, the civil construction is well developing and the status is constantly improving. The cost control of 

civil and construction engineering always revolves around this theme of engineering and construction projects, 

which can not only effectively protect the contract rights and interests of civil and construction engineering 

projects, but also serve as the "monitor" to explore the quality of civil and construction engineering projects. 

However, there are still many problems waiting to be solved as the construction technology of civil engineering 

continues to improve. 
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在经济全球化以及改革事业不断发

展的大环境下,虽然我国建筑行业已具

备相对完善的土木建筑工程造价控制体

系,并对控制工程造价发挥着积极作用,

但是,由于建设数目的不断增加,在对土

木建筑工程进行投资时,往往就会出现

浪费资源、超支等问题,只有不断强化对

土木建筑工程造价的把控,才能助土木

建筑工程实现自身效益[1]。 

1 土木建筑工程造价控制中存

在的问题 

1.1不重视预决算工作 

当前,土木建筑工程建设对投资规

模、工程造价等方面都还难以把控。一

些设计单位甚至为了“合格”,压低概算

造价,而后在项目的建设过程中又追加

投资,以高标准要求建设,造成工程预结

算与估算相差甚远的局面。此类问题一

方面由人为因素造成,难以达到相应阶

段国家对设计的要求,也存在诸多设计

漏洞,不能以市场的实际情况来制定基

础设计以及材料的价格；另一方面也是

因建筑单位在土木建筑工程建设过程中

提出过高标准导致的。 

1.2土木建筑工程中的设计变更过

于频繁 

设计阶段影响着造价控制全局的

“风向”,应高度重视。调查表明,控制

工程造价首先应从设计阶段来进行。但

在项目的实际进行中,建设单位往往忽

视这一重点,反而对施工阶段以及工程

预结算阶段进行严格把控。 

1.3缺乏规范的把控体制来监督市

场竞争 

目前,建筑行业已处于优胜略汰的

时代,许多施工企业为了获得项目,以人

之力作用于投标阶段的工程报价,导致

不合理的低价中标、人为降级压价等现

象出现,造成工程造价与实际造价存在

天壤之别的现象,也极大的增加了工程

招投标管理部门监督、控制工作的难度。

此外,由于我国的经济体制原因,导致大

部分的工程造价控制体制被多元化管理,

因此,影响了土木建筑工程造价相关制

度、措施的可实行性,引起其控制水平

低、整体效率低等后果[2]。 

2 土木建筑工程造价控制的对

策分析 

2.1做好相关部门的协作管理和

控制 

在进行土木建筑工程造价控制时,

需要接触到财务、规划等多个部门,因此,

部门之间的合作默契至关重要,只有互

相配合、协作的开展审查工作,才能从根
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本上控制投资,避免延误工程进度。同时,

造价管理部门要妥善对工程施工单位以

及执行单位进行监管,形成彼此间的良

性制约关系。 

2.2建立良好的招标管理及合同管

理机制 

受我国经济环境的影响,要改善土

木建筑工程造价控制的现状,就必须对

招标管理和合同管理机制引起重视,即

是以有效的工程造价和材料价格发布机

制,对合理的标底价以及成本价进行有

效控制。此外,只有建立相应的体系制度,

才能及时了解合同中价格以及结算方法

是否符合规定,以此确保合同的有效、合

法性[3]。 

2.3加强对合同的管理,提高招投标

管理水平 

在土木建筑工程建设进行施工时,

合同管理往往代表着投标管理的水平：

第一,必须建立全面、标准的合同管理体

系,并熟知其中的内容,细致的为工程价

格的变动、应急方案、工程结算方式等

做上标记,同时,对合同结算金额进行仔

细核对,并全方位的对投资进行把控。第

二,建立规范的工程招投标管理机制,并

根据有关规定的要求,落实“三公”原

则,以此规范投招标行为,加强对各方面

的控制和监督,避免安全问题被疏忽。此

外,为了确保中标价格的合理性,一定要

根据实际的市场情况,掌握土建工程的

造价信息,发布的相应机制,确保地标价

格,规避低价中标情况。 

2.4有效完成对工程项目的目标成

本控制工作 

成本控制对控制土建工程造价具

有重要作用：第一,任何职能部门,例如,

预算、计划、财务会计等,都必须以控

制项目成本为目的,切实履行自身的工

作职责,并依据工程项目的投资目标制

定出相应的成本计划和目标；第二,要

不断完善与项目成本相关的责任制度,

包括考核制度、分析制度等,此外,也要

考虑会影响项目目标的因素,例如工程

的合同条件、施工条件等,才能有效利

用有限资金,同时,在工作开展期间,要

对项目目标与实际情况的变化进行及

时分析,才能确保对工程成本的有效控

制[4]。 

2.5重视对土木建筑工程全程的造

价控制 

第一,及时了解并调查拟建项目的

社会、经济、人文等情况,以设计为重点

进行造价控制,避免设计出现变更情况。

第二,促成以工程量清单为主的合理低

价中标方案,在工程投招标阶段,依照有

关规定规范招投标行为,最大程度避免

漏洞的出现,节省资金。此外,加强对工

程预算阶段的造价控制,阻止一切可能

提高造价的行为,即使在竣工阶段,也要

仔细进行造价审核,确保工程结算结果

的真实性。 

2.6收集、整理工程造价资料 

第一,建立工程造价资料收集体系,

明确计价依据。在进行土木建筑工程建

设时,对相关资料进行收集十分必要,例

如：建筑设计阶段各项费用的支出情况、

有关的经济参数等资料,可为控制工程

造价提供依据,并促进资料体系的全面

性；第二,对收集的资料及时进行合理整

理,以便为后续工作的开展提供资料参

考,并将其进行汇总、整合,为控制工程

造价提供数据支持。此外,在降低工程造

价时,必须在确保其质量的前提下进行,

才可不阻碍土木建筑工程建设的可持续

发展[5]。 

3 结语 

土木建筑工程造价控制工作艰巨且

耗时,但必须对其给予高度重视,才能对

其进行有效管理和控制,同时,只有在相

关部门的配合、监督下,建立工程造价的

监督制度,并以法律法规为标尺,规范定

价行为,才能有效解决当下建筑工程中

存在的问题,建立良好的土木建筑工程

造价市场。 
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