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[摘  要] 当立交工程处在城市道路与铁路交叉运行当中时,其施工建设过程就不得不考虑跨铁路桥梁施工技术的应用控制。

然而,在实际应用中,跨铁路桥梁施工技术的应用并未结合工程的实际情况,这降低了结构各部分施工的安全性和可靠性。为此,

项目建设者应从实际的角度出发,即在明确其施工布局要求,确保铁路安全运行的背景下, 跨轨桥梁施工技术的应用效果将是

基于此,本文结合实际的工程案例来对立交工程跨铁路桥梁相关的施工技术做以简单的探讨,供相关人员参考。 
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1 工程概况 

本立交工程北面有 4 座桥梁,包括大海,下线和宝兰线,

包括一座主线桥。匝道桥 3 座,桥区中心位于陇海线

K1721+222.000 位置,四座桥从东向西排列：C 匝道,主线

桥,T60 路南段,E路,G 路。桥的平面布局大致与铁路线正交。

C匝道桥第二条跨铁路,共 3个跨度,第一跨 25 米,第二个,3

跨均为 20m,共计 65m,桥面结构幅宽 9.0m；T605 南段主线桥

为第二条跨铁路,总跨度 3 跨,跨度 20m,总长 60m,桥面结构

宽度 18.2m；E 匝道桥第 2跨铁路,共 3跨,每跨 20m,共 60m,

桥面结构宽度为 9.0m；G 匝道桥第二条跨铁路,共 3个跨度,

每跨度 20m,共 60m,桥面结构宽度为 8.0m。有 8个铁路线帽,

每个帽下有 2 或 4个(南桥)钻孔混凝土桩。共有 20 个桩基,

桩径1.8米,桩长12-38米,桥桩芯与相邻铁路轨道的 小距

离为 5米。 大距离 10m。预制空心板梁用于横跨铁路的桥

梁,共用 120 个预制板梁。预制梁的高度为 0.9 米或 1.1 米

(C 坡道的第一跨度),桥梁底部的间隙为 11.2 至 14.0 米。 

2 跨铁路桥施工布置及要求 

该工程的上部结构采用后张法预制小箱梁,结构简单连

续。在下部结构形式中,桥墩采用双柱矩形墩,桥台采用罗纹

基台,基础采用钻孔桩基础。跨广深铁路桥的桥跨布置由于

考虑了既有铁路线和规划铁路线空间要求,需要严格控制桥

下 小净空,既要满足既有铁路列车安全通过,还要满足桥

下 小净空满足相关规定。根据平大路工程项目所处位置及

既有铁路线实际情况,平大路控制性标高位于第四跨。在施

工过程中,应进行高程测量,严格控制桥梁高程。 

3 立交工程跨铁路桥梁施工技术的应用要点 

3.1 钻孔灌注桩施工 

3.1.1 桩位放样及护筒埋设,清除杂物、平整场地,根据

主体结构轴线及施工图纸所提供坐标,测量桩的中心位置并

标记桩位置。外壳由 5~8mm 厚的钢板制成,高 3m,直径约

20cm。当套管被埋入时,套管的底部和周边填充有优质粘土

以填充夯实,并且套管通过粘土和水屏障的压力而稳定。保

护孔口的地面。在钻孔过程中,经常检查套管是否偏转并沉

没并及时处理。 

3.1.2 钻机就位,采用吊机、人工配合,将运至现场的钻

机各组件吊装就位。调整钻机,使锤子的中心位于与桩孔中

心相同的垂直线上,使桅杆和绳索稳定。在钻机安装到位后,

底座和顶端应稳定,不得移位或凹陷。钻机转盘的中心应与

钢套管的中心重合。 

3.1.3泥浆制备,本工程地处市区,出于环保及文明施工

要求,现场设置钢制泥浆箱进行泥浆循环,泥浆泵用于将浆

料送入桩孔中以使泥浆正向循环。在制浆之前,应尽可能地

破碎粘土,使其在混合过程中容易浆化,缩短浆化时间并改

善泥浆质量。制浆时,破碎的粘土可直接放入套管中,纸浆受

冲击锥冲击。 

3.1.4 钻孔,1 孔开孔,开孔的孔位必须准确。进入土层

后,重新测试桩位,调整桩位,然后以正常钻孔速度钻孔。2

泥浆,钻井泥浆一般由水,粘土(或膨润土)和添加剂以适当

的混合比组成,以确保孔口土方的稳定性而不会坍塌。泥浆

的选择应根据钻孔的工程地质条件,钻孔位置,钻机性能,泥

质条件等综合确定。钻入淤泥层时,应减慢钻井速度,并增加

泥浆重量。3钻孔,在套管下钻 3至 6米,并以正常速度钻孔。

钻孔时,始终检查钻头的中心位置,使钻头垂直受到冲击,孔

位置与设计位置一致。 

3.1.5清理孔并通过 终孔检查后,立即执行清孔操作,

并通过修整方法清除孔。在清洁过程中,必须始终保持孔中

的原始头部高度以防止坍塌。不允许使用加深孔深度的方法

来更换透明孔。 

3.2 上部结构施工 

3.2.1 预制梁架设 

铁路桥上的交汇项目交叉铁路水平高,交通密集,运输任

务无法中断。结合现场条件,并按照铁路方要求,传统起重机不

能在铁路上安装预制梁。近年来采用广泛应用于高速公路,铁

路和城市轨道桥梁的桥架,本工程选用TLQJ30m/120t 架桥机。 

预制梁架梁起点选择:预制梁场位于铁路桥的东南部,

直线距离约为 200 米。C 桥 接近预制梁场,它是从梁场穿

过 C 匝道路基线到桥梁位置的直线。如果梁从 C 斜坡开始,

大约 200 米,预制梁可以沿着形成的 C 斜坡高挡土墙路段直
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接从梁场输送到横轨区域。 大的优点是梁的距离 短,但

C 桥桥靠近铁路区域,现浇箱梁桥较窄(桥梁结构宽 9 米)架

桥机在该桥面组装困难；并且桥梁的纵向坡度是下坡,下坡

框架梁,桥梁机器的稳定性不好,因此桥梁的起点只能从其

他三座桥梁中选择。E和 G斜坡桥形成于交叉铁路区域的北

侧。T605 的南桥是一座宽 18 米的双层桥,桥的纵向和横向

坡度 小。预制板梁架设顺序:T605 南干线桥 C斜坡桥 E 斜

坡桥 G 斜坡桥。1)T605 南段主线桥桥机组装在铁路桥梁南

侧已完工的南干线左主干线第 3 连续箱梁桥面板上从南到

北,从东到西,从左侧和右侧竖立预制板梁。2)C 匝道桥在

T605 公路南段主线架设后,架桥机将继续向北推进,到南干

线桥左侧第一个连续连续箱梁。在 C斜坡桥的第三个连续箱

梁桥面板上180º旋转后拆卸桥机并重新组装从北到南,从东

到西,建造了 C 型通道桥的第二个联合预制梁。 

本项目的预制梁架和铰接接头以及两侧防撞墙的施工均

为铁路二级天窗的施工项目。每个施工天窗的理论时间为 90

分钟。在施工结束之前,必须事先擦除。在 T605 南桥完成第

一个跨度后,将梁存放在完整梁上的施工方法如图1所示： 

 

图 1  匝道桥与双幅南主线桥存梁示意 

3.2.2 铰缝和防撞墙施工 

预制梁之间的连接是通过悬挂模具构造的,并且橡胶条

在轨道的上部填充有长插头。首先,砂浆的底部用相同比例

的砂浆人工抹灰。混凝土用小推车运输,禁止搬运大推车。

在上部具有大的动载荷之后,由板承载的单板梁的水平位移

和垂直位移很大,并且相邻的板梁高度移位。因此,在完成预

制梁之后,在完成桥面连接层的施工之前,禁止上部机械。在

节理混凝土达到一定强度后,桥面混凝土上拉层及时施工,

桥面施工为天窗外的施工工程。在建造防撞护栏时,必须通

过外挂吊篮完成防撞护墙模板的安装,混凝土浇筑和模板拆

除工作。篮子按照安全系数的倍数加载重量,安全绳连接到

地锚。篮子安装在码头附近并滑动到工作位置,篮子的吊舱

完全关闭。火车经过时,篮子工作停止,桥下的警卫指挥篮子

工作。如图 2 所示： 

 

图 3  防撞护栏吊篮施工示意 

4 跨铁路桥施工注意事项 

在具体的施工阶段,要保证工程在规定期限内完工的同

时,还需要确保跨桥的质量和安全,因此本文对铁路在施工

环节要注意的事项做以下简单的探讨： 

4.1立交工程跨铁路桥梁施工之前开始设计的施工方案

需要经过相关铁路部门的审批。 

4.2在还没有开始钻孔桩之前,需要考虑好坍塌,地下管

线保护以及路基下沉等问题。 

4.3 在施工的过程中需要采取防电的措施,做好放电棚

的搭建,做好电气化的防护,在搭建防护棚的过程中需要保

证没有任何杂物的掉落,同时具有很好的绝缘性,保障行车

的安全。 

4.4通常情况下,预制桥梁的架设都是在铁路的正上方,

要想进行作业必须要获得铁路部门的允许,在停电了之后开

始施工,在此过程中格外需要关注的是相关的施工设备以及

器具在没有经过允许的情况下不能够进入界限,以此来保证

相关人员的安全。 

5 结束语 

总的来讲,立交工程跨桥铁路在施工中所用的技术是至

关重要的,本文主要结合了实际得工程案例对具体的情况做

了简单的分析,使得桩基施工技术,架设技术以及预制技术

在立交工程跨桥铁路在施工发挥出了重要性的作用,相关的

立交工程跨铁路桥梁施工的相关工作人员可以根据实际的

工程情况借鉴此文章的内容,希望能够为我国的跨铁路桥梁

事业做出相关的贡献。 
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