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［摘 要］ 造价管理是整个工程管理的重要组成部分，它涉及到工程参与方的利益，因此必须做好工程造价的工作。本文将

对建筑工程造价控制进行分析。
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1、工程造价管理的基本原则

1.1 以设计阶段为重点的全过程造价控制

设计单位和设计人员必须树立经济核算的观念，克服

重技术轻经济的观念，严格按照设计任务书规定的投资估

算做好多个方案的技术与经济的比较。工程经济人员在设

计过程中应及时的对工程造价进行分析比较，能动的影响

设计，以保证有效的控制造价。同时要积极的推动限额设

计，在保障建筑工程功能的前提下，按各专业分配的造价限

额进行设计，保证估算、概算起到层层控制的作用。

1.2 以主动控制为主

长期以来，建设管理人员把控制理解为进行目标值与

实际值的比较，当两者有偏差时，分析产生偏差的原因，确

定下一阶段的对策。这种传统的造价控制方法只能发现偏

差，不能预防偏差的发生，是被动的控制。在市场经济日臻

完善，竞争日益激烈的今天，被动的控制不能有效的维护工

程各方的实际利益，因此在当下，必须实现主动的控制。这

就意味着工程造价管理人员不能算死账，而要进行主动的、

科学的合理管理，不仅要真实的反映投资预算，设计概预

算，更重要的是要能动的影响投资决策、设计和施工，主动

地控制工程造价。

1.3 技术与经济相结合的控制手段

建筑工程造价应该从组织、技术、经济和合同等方面进

行综合管理和控制。从组织上采取措施，就是要做到专人负

责，明确分 q-；技术上则要进行多方案选择，力求可行性；

经济上要动态的比较投资的计划值和实际值，严格核实各

项支出。正确的把技术与经济有效的结合起来，通过技术比

较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进和经济合理之

间对立统一的关系，力求做到保证技术先进的前提下，实现

经济的合理，在经济合理的基础上的技术先进，把控制工程

造价的思想真正渗透到可行性研究、项目评价、设计和施工

的全过程中去。

2、投资决策阶段工程造价的控制

2.1.分析确定影响建筑工程项目投资决策的主要因素。

一是确定工程建设的资金来源。不同的资金来源其资金筹

集的成本不同，应根据建设工程项目的实际情况和所处的

环境恰当的选择资金来源。二是选择筹集资金的方法。从全

社会来看，筹集的方法主要有财政预算投资、利用自筹资金

安排的投资、利用银行贷款安排的资金投资、利用外资、利
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用债券和股票等资金筹集方法。各种筹集方法的成本各不

相同对工程项目的造价都有影响，所以建筑工程的造价人

员应当根据实际情况，选择恰当的几种筹集方法进行组

合，有效的控制工程的造价。三是合理的处理影响工程项

目造价的因素，如科学的确定建设规模、建设地点和相关

设备等。

2.2 建设工程项目决策阶段的投资估算。投资估算是

一个项目决策阶段的主要造价文件，在编制工程项目的投

资估算时，必须要根据项目的具体内容和国家有关规定和

估算指标，以及估算编制时的价格进行编制，同时根据各

种变化因素，打足建设投资，确保投资估算的编制质量。

2.3 建设工程项目决策阶段的经济分析。建设工程项

目的经济分析，是指以建设工程项目和技术方案为对象的

经济方面的研究。它是可行性研究的核心内容，是工程建

设项目决策的主要依据，其主要内容是对建设工程项目的

经济效果和投资效益进行分析。

2.4 建设工程项目决策阶段的风险管理。在工程建设

过程中，决策阶段是进行造价控制的重点阶段，也是风险

最大的阶段，因而风险管理的重点也应该放在工程的投资

决策阶段。所以在该阶段，要及时通过风险辨识和风险分

析，提出建设投资决策阶段的风险防范措施，提高建设工

程项目的抗风险能力，最大限度的控制投资成本，实现工

程造价的有效控制。

3、设计阶段的造价控制

工程的设计时整个建筑施工的核心和关键，在整个的

规划和实施过程中占据着重要的位置。而工程项目的设计

和技术有着密切的联系，做好了技术处理工程，才能够保

证设计的真实性和可行性。设计部门需要对图纸的质量和

深度多次考察，避免出现图纸错误或重复的现象，为后期

的造价清单打下良好的基础。

首先，优化设计方案。想要控制工程的造价，首先需要

优化工程的整体方案。众所周知，工程项目的灵魂就是方

案的设计，设计的水平和质量将直接影响完工后工程的整

体效益。虽然工程设计在整个的工程投资中占据很小的比

例，但是对以后各个阶段的工程施工都具有影响，工程造

价做得好，能提升整体的工程施工水平。工程设计的优化，

需要充分认识到施工中各项指标的作用，对各种施工的方

案进行对比修改，选择最科学最合理的设计方案使用。通

常情况下，如果设计方案先进，那么劳动生产率就高，而且

工程的施工质量高，当前需要的工程投资也是非常大的，

所以，工程建设的方案设计不仅要认真分析经济情况，而

且要考虑到我国的国情和企业的经济实力状况。

其次，工程项目的设计要采用限额设计的标准。在工

程项目的造价控制中，限额设计是一项非常重要的措施，

限额设计实质就是指根据研究报告的投资估算没计，按照

批准的设计总概算来控制技术和施工图设计，保证总投资

额控制在一定数额的范围内。其中实行限额设计的主要方

法包括分解投资和工程量，首先将上阶段设计的投资额和

工程量分解到各个专业，然后再分解到各分部工程，层层分

解，最终实现高水平的控制投资限额，与此同时，也将设计

规范、标准、数量、与概预算指标等实现了有效的控制。另

外，还可以将竞争机制引入到工程的方案设计中，这样不仅

鼓励了设计工作者对方案设计的优化选择，而且增强了设

计人员的竞争意识，避免了方案设计对比过程中的经验主

义，或者片面性看法。

4、施工阶段的造价控制

建筑工程施工阶段的造价控制最主要体现在工程量清

单的招标方式上，这个方式在部分地区已经得到了实践，而

且得到了相关部门的认可。由于受编制人员水平及图纸深

度的限制，工程量的计算做到 100%准确是不可能的，出现

各种问题的现象非常多。因为工程量清单与实际施工图纸

有偏差，导致的工程量复核工作频频出现，这样的状况对工

程量清单的编制质量提出了更高的要求。当前，我国许多

地区已经建立了造价咨询服务机构，大量的专业技术人员

和计算手段被得到了广泛的应用。采用工程量清单招投标

过程中，由于工程量由是招标单位提供的，清单与施工图纸

的工程量非常容易出现偏差，而且偏差还有很大，同时实际

工程量调整的比例也随之加大。因此，，在工程项目实施的

过程中，业主要能够对工程造价进行严格的控制，要充分依

靠工程项目管理、监理、造价等人员。要想彻底解决清单编

制和工程结算出现偏差问题，也可以在招标文件中，明确提

出业主要进行工程量的复核工作。在设计不存在变更的情

况下，工程造价不予调整，这样的要求不仅能够避免工程量

计算偏差，而且能够减少合同履行中的造价索赔，更方便了

工程结算。

5、工程竣工验收及后评阶段的工程造价控制

工程竣工验收阶段的工程造价控制是整个造价过程的

组成部分。其主要工作是确定工程最终的实际造价，在造

价控制中，要对竣工结算与竣工决算进行科学的审核，保证

工程资金的合理科学利用。同时，还要实施建筑工程后评

估的相关工作，通过统计预测、对比法、因素分析法等进行

评估，在工程最后阶段把好造价控制关。

结束语：

总之，要做好建筑工程的工程造价工作，就必须实现动

态的、全过程的管理和控制，从工程的各阶段进行有针对性

的管理和控制，最终实现工程投资成本的效益最大化，确保

工程的造价得到科学合理的控制。
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