
建筑发展 
第 3 卷◆第 12 期◆版本 1.0◆2019 年 12 月 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2425-0082 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 72 

Building Developments 

公路工程施工管理过程中存在的问题及优化对策 
 
沙磊  程伟 
沭阳县交通重点工程服务中心 
DOI:10.32629/bd.v3i12.2927 
 
[摘  要] 目前,我国的经济发展速度不断加快,各个方面的基础设施建设脚步逐渐加快。其中公路工程的建设工作属于促进经济发展的重要部

分,管理水平的高低也会直接影响施工的质量。由于公路工程项目涉及到的内容较广,所以就需要提升对公路施工管理的重视程度。本文从公路

工程施工管理过程中存在的问题展开分析,并以此为依据,提出健全内部管理体系、加强材料管理控制、强化进度控制、加强施工技术管理等几

个方面的措施,希望促进公路工程施工管理工作的顺利开展。 
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引言 

在众多工程项目管理的过程中,公路施工管理都属于重要的核心内容,

因为其关系到整个交通运输网络的建设工作。在管理工作实施的过程中会

涉及到许多方面的细节问题。这就需要管理人员能根据施工管理制度,以

不断提升执行力,并且保证工程施工管理整体的水平。只有保证工程建设

与预期图纸设计目标一致,并且严格根据施工管理制度加以执行,进而保

障工程施工管理水平的提升,减少施工减少材料与成本的消耗,逐步创造

出更高的经济价值与社会价值。 

1 公路工程施工管理过程中存在的问题 

1.1缺乏健全的现场施工管理体系 

就公路工程现场施工情况进行分析,发现普遍存在管理制度不健全

的问题。究其根本就是因为施工人员的流动性较大,人力资源也无法得

到有效的发挥。在公路工程中,要想实现统一性、完整性的管理有一定

的难度
[1]
。其次,由于公路施工现场缺乏标准化的管理体系,就会导致施工

质量控制工作无据可依。例如,建设材料质量监督存在问题、进度管理不

到位、成本管控不严格等,都可能会引发风险问题。 

1.2材料管理混乱 

在公路施工的过程中, 重要的部分就是材料管理的工作。就实际情

况进行分析,施工材料运输、摆放管理制度不健全,都可能会引发材料的浪

费现象。另外,由于施工建筑材料消耗的定额并不确定,如果出现了建筑材

料消耗较大的问题,就可能会导致成本管理无法执行到实处,进而加大运

输成本的支出。 后,建筑单位的成本管控机制不健全,也会影响施工单位

的实际经济效益,还可能引发资源浪费的问题。 

2 公路工程施工管理的优化对策 

2.1健全内部管理体系,加强材料管理控制 

在公路工程的施工过程中,建立健全的公路施工管理制度十分重要,

能够使各项施工活动有章可循,还能够明确公路工程的监督重点
[2]
。在利

用严格管理制度进行烟道的同时,利用标准化、严格的管理制度约束。例

如,落实工程图纸会审制度,并将资源进行合理的优化与配置,完善绩效考

核机制,激发员工的工作积极性,使其明确施工过程中的质量管理细则。只

有利用严格的管理制度进行约束,才能够达到基础的管理目标。此外,加强

材料管理与控制力度,需要从独立采购方式入手,安排专门的人员进行管

理,明确施工过程中使用材料的性能与存放需求,根据材料管理的要求,制

定明确的工作职责。 后,对材料进场的情况进行严格的控制,完善多人监

测制度,进而避免原材料出库与使用中出现问题。 

2.2整合信息资源,强化进度控制 

通过建立共享机制的方式,搭建健全的信息化平台,并且对施工中不

全面的信息进行还原,实现各个部门信息的整合,避免因信息传递不正确

而对整个施工管理过程产生的错误指导。此外,施工组织要根据月度、季

度的作业计划与材料使用情况,加强进度控制工作。在编制制度计划的同

时,将准备到竣工的过程反应出来,并且将施工过程中各个分项工程的衔

接关系反应出来,并对生产活动提供相应的指导。在此基础上,现场的管理

人员要根据网络计划或是进度管理曲线,直观的了解到预期目标与实际情

况的差异,并对滞后的施工方案进行调整,以不断加快施工进度。 

2.3加强施工技术管理,提升施工人员综合能力 

在加强技术管理力度的同时,需要对混凝土裂缝进行治理。在实际的

公路工程建设过程中, 基础的部分就是大体积混凝土的施工。由于受到

混凝土性能的影响,可能会对实际的工程质量产生影响。所以,只有强化施

工环节的管理力度,对内部温度与浇筑温度进行控制,才能够实现动态化

的监测目标
[3]
。其次,实现对施工人员的监督与管理,不仅能及时发现技术

应用中存在的问题,还能够及时作出整改措施。在提升现场管理人员综合

能力的同时,保证期掌握相关的施工技术与经验,并允许其进入到公路工

程施工管理环节中,将自身的工作价值发挥出来。 

3 结束语 

综上所述,在公路施工管理的过程中,现场管理工作属于一项比较复

杂的工程,对于不同的工程项目,采用的管理措施也应当有所不同。因此,

管理者要紧跟时代的发展脚步,施工人员应当将实际工作作为基础,并且

遵循相关的管理规章制度,解决各个环节中蕴藏的问题。在强化技术方面

的管理力度的同时,合理引入信息化技术进行管理,对材料的数量与使用

情况进行监督,以逐步实现降低成本支出的目标,促进后续建设工作的顺

利开展。 
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