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[摘  要] 如今,建筑行业的市场竞争变得越来越激烈。在这种市场地位下,建筑施工企业必须抓好施工进

度控制,不断提高企业综合能力。如果建设工程不能按时完成,存在工期延误等问题,将大大降低施工企

业的社会声誉,也将影响企业的经济效益最大化。因此,在进行建设项目建设时,必须抓好建设进度的控

制,建立科学有效的建设计划,以更好地保证建设项目的整体质量,促进建筑业的可持续发展。 
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1 建筑工程施工进度控制与管

理必要性 

1.1保证建筑工程按时竣工 

在工程进行施工之前,建设单

位与施工单位会约定工程竣工的期

限,以此约束施工单位能够按期交

付。在建筑工程施工过程中,按照施

工计划保证施工进度,做好每一个

步骤和环节的监管,及时修正施工

中存在的问题,是确保建筑工程按

时完工交付的关键。 

1.2实现投资效益 大化 

建筑工程施工是一个复杂的过

程,并且具有多变性和不稳定性,在

这一过程中,难免会出现一些突发

状况或突发问题。对此,施工方可以

通过加强施工进度的控制与管理,

减少施工费用的浪费,在保证工程

质量的前提下,使投资效益实现

大化。 

1.3提高建筑工程施工质量 

保证施工质量,是工程建设的

核心要素。为了有效提升建筑工程

的施工效率,必须以保证施工质量

为前提,加强施工进度的控制与管

理,保证整个建筑工程按时且保质

保量完工,同时还能节约施工成

本。 

2 影响施工进度的因素分析 

2.1资金因素 

投入合理数量的资金,是保证

建筑工程按时交付且保质保量完

成的重要前提。只有确保了资金

的合理投入和利用,才能正常开

展施工活动,保证施工所需原材

料的供给和施工设备的运转。一

旦资金投入不足或使用不当,就

会造成材料短缺、施工无法进行

的情况发生,对于施工进度产生

极大的消极影响。 

2.2人员因素 

施工人员和现场监管人员的专

业技能和个人素质,对于施工进度

都有着直接影响。施工队伍的人员

组成往往比较复杂,人员素质也参

差不齐,在现场施工过程中,一些专

业技能不过硬的人员工作效率比较

低,不但减缓了施工进度,甚至会影

响工程质量。 

2.3外界环境因素 

建筑工程施工的很大一部分

工作都属于露天作业,因此,环境

因素也会影响到整体施工的进程。

比如遭遇暴雨、台风、冰雹等恶劣

天气时,工程不得不停工,影响施

工进度。 

2.4设备及材料因素 

工程建筑施工离不开建筑材

料和施工设备,材料供应不足、设

备短缺、质量不过关等等因素都会

影响工程的正常施工。比如一些材

料采购人员,为谋取个人利益,会

和商家私下勾结赚取回扣,采购劣

质材料用于施工。如此一来,不但

会导致工程质量不达标,还会造成

工程停工或返工,影响施工进度,

带来经济损失。 

3 做好施工进度控制与管理的

方法 

3.1制定控制管理规范 

建筑工程施工监管部门应对自

身工作的重要性和必要性有一个深

刻的认识,提高加强施工进度控制

与管理的意识。制定多级体系,开展

多级管理,多角度、全方位的开展施

工进度控制与管理工作。为加强管

理,制定相应的控制管理规范,可以

有效约束监管人员的行为,督促其

不断完善管理体系,做好本职工作,

保证施工进度。 

3.2细化施工进度 

在正式开展施工工作之前,可

将施工过程进行科学的细化分解,

根据每个施工环节的施工情况和难

度的不同,以每个环节为一单元,制

定施工进度,合理制定施工计划。工

程施工进度的安排,需以工程合同

中约定的工期为前提进行科学制定,

施工企业需严格按照合同中的要求,

分析实际施工过程中可能遇到的难

题和状况,制定操作性强、科学合理

的施工进度安排。在制定施工进度

计划时,要综合考虑资金投入、专业
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[摘  要] 随着人们物质生活水准的提升,对建筑本身的要求也越来越高。与传统工艺相比,“植筋法”施

工填充墙拉结筋,施工操作简便,拉结质量可靠,速度快、效率高；可减化施工工序,减轻工人的劳动强度,

而且对工人的操作技术水平要求不高,还能有效地解决拉结筋与水平灰缝位置相一致的问题。 

[关键词] 建筑填充墙植筋；施工技术；流程 

 

1 填充墙砌体植筋所具有的

特点 

1.1混凝土结构后砌筑填充墙

拉结筋虽不是主要承重构件受力筋,

却连接混凝土构件与后砌填充墙,

起拉结作用,可提高建筑物抗震性

能,而传统的预埋做法常产生一些

质量问题： 

①采用在模板上钻孔预埋拉结

筋时,对模板的损坏较大,减少了模

板的周转使用次数,加大了成本；当

孔径过大时,易漏浆,使拉结筋周围

的混凝土出现麻面；另外,预埋筋不

易固定,浇筑混凝土时易使钢筋移

位,出现钢筋埋深不够或钢筋埋置

过深留出长度不够。 

②为了不损坏模板,将拉结筋

整体预埋在混凝土里,拆模后再将

其剔凿出,会破坏墙柱面混凝土,影

响观感质量；拉结筋易移位。 

③采用浇筑混凝土时在墙柱内

预埋铁件,再将拉结筋与之焊接,虽

然对墙柱混凝土面无破坏,但增加

了施工成本；另外浇筑混凝土时铁

件易移位,不能保证拉结筋的位置

正确；且经现场调查,拉结筋与预埋

铁件的焊接质量较差,不能保证拉

结质量。 

1.2植筋是对填充墙砌体植筋

施工中进行的拉结筋施工,植筋主

要针对建筑的框架结构之中,植筋

就是使墙体具有一定的承重作用,

一个建筑需要内部的一部分墙体提

供支撑作用,且需要墙体具有一定

的分区规划作用,部分墙体对于建

筑整体的承重力较小,但仍要采取

一定的施工工作保证整体结构的稳

定。植筋的施工方法较简单,还能保

证建筑整体的结构的稳定,但经过

植筋施工的墙体应考虑到墙体的平

整和美观性,避免发生危险。 

2 整个施工过程中的具体施工

流程 

2.1准备性工作。首先对施工现

场的环境及相关的数据进行一定的

测量,同时对比施工设计图,保证施

工设计图满足实际施工需要,同时

检查施工中的相关材料,并合理摆

放施工材料,促进施工的顺利进行。 

2.2植筋工序。在植筋施工过程

中,需要考虑钻孔的位置,对钻孔位

置进行合理的规划后进行钻孔工作,

并注意孔眼的清扫工作,清扫完成

后进行结构胶的调配工作,之后开展 

技术水平等因素对施工进度的影响,

以确保进度计划的可行性。 

3.3做好准备工作和监理控制 

在建筑工程开工之前,要依据

实际情况充分做好准备工作,比如

备齐工程施工时需要的材料和设备,

做好施工人员的招聘和考核,并依

据经验和科学分析,针对工程难点

提前制定解决方案。其次,聘请施工

经验丰富的人员作为监理工程师,

把握工程施工的整体工作,在设计

进度计划时积极参与,纠正其中存

在的不科学不合理问题；在施工过

程中,督促施工人员按照进度计划

合理安排工作,并能够及时发现施

工过程中存在的问题,加以纠正,保

证工程按时交付。 

4 结束语 

在实际的工程建设过程中,时

间就是金钱,延迟一天会增加一天

的工程造价和其他问题,直接影响

投资者和建设方的既得利益。因此,

制定科学合理的时间表并严格控制

和执行时间表是必不可少的。但是,

由于项目本身的复杂性,经常会遇

到各种不可预测的情况。这就要求

管理者根据具体情况与投资和监督

方进行讨论,合理地调整项目进度,

并确保项目按时,保质保量地完成。 
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