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[摘  要] 建筑工程造价预决算审核工作是一项复杂而又系统的工作,建筑工程预决算审核作为控制造价费用的重要手段,是

一项技术性很强的工作,一般影响工程造价的因素有市场条件,概预算编制,施工周期和施工组织设计等几个因素,本文概述了

建筑工程预算,结算和决算审核,探讨分析了建筑工程造价预决算审核工作的注意事项,并提出了加强建筑工程预决算审核工

作的措施。 
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1 建筑工程造价预算,结算和决算审核概述 

1.1建筑工程造价结算审核是在预算审核的基础上进行,

审查对工程项目的价格产生影响的事项,包括工程实施中发

生的设计变更和现场签证,工程材料和设备价格的变化情况,

工程实施过程中的建筑经济政策变化情况和补充合同的内

容,其结果可以作为双方结算的法律依据,决算审核是在结

算审核基础上进行,重点审核工程项目概算执行的情况,工

程项目资金的来源,支出以及结余等财务情况,工程项目合

同工期执行情况和合同质量等级控制情况以及交付使用资

产情况,决算审核目的是加强对投资资金的有效控制,减少

工程管理单位或管理人员滥用职权截留资金,转移资金,改

善或提高建筑工程管理,正确评价投资收益。 

1.2 建筑工程预决算审核的具体内容,预决算的内容主

要包括,(工程量是否合理,投资费用是否合理,单价套用是

否科学),一般是在施工方案的原则上,结合工程合同,各方

责任义务,招标投标书,以及建设场地,对相关文件进行详细

核实,计算。 

1.3 建筑工程造价预决算审核方法,全面审核是指对工

程的所有项目做审核,根据施工图纸的建设进程,在结合相

关的工程合同,协议和施工方的建设计划等对工程的造价计

算的规定和文件,全面审核使用与工程建设量小,施工工艺

比较简单的项目,重点审核顾名思义就是,对工程项目预决

算的重要环节着重审核的一种方法,与全面审核有很大区别,

全面审核是对整个工程的全面兼顾,而重点是对工程项目的

每一环或阶段做好审核,主要是审核范围大小的不同,重点

审核的内容是施工结构复杂,造价较高,工程量大的项目,对

比审核是指对工程建设中,地区相同,结构相同,标准相同的

工程做对比,通过对比,分析出工程造价与施工材料的差异,

后得出造价指标,工料消耗指标之间的差距,工程造价预

决算的方法还有很多,比如分组计算审核法,挑选法等,但是

常用的就是以上三种,具体的选择一般根据工程造价人员或

者根据具体的工程建设情况决定。 

2 建筑工程造价预决算审核的注意事项 

2.1 注意审核资料的完整性,准确性,例如,建设方的施

工专业管理人员出具的资料只注重工程实施的技术资料,缺

乏计价方面的资料,审核时应要求相关单位以书面形式补充

口头作出的变更和约定等,因此,需要设立建筑工程项目的

审核组,做好建筑工程项目结算单据的收集工作。 

2.2注意审核资料的有效性,这是预决算审核的核心,主

要审查资料中负责人的签字情况,对于缺少必要的签字时,

应补充签字,审查联系单,签证单的签复意见栏,对于只有签

复人的签名,应要求负责人补充签复意见,因为这是现场签

证中甲乙双方争议 多, 容易出现问题的地方,审查会议

纪要,注意合同内容是否达成一致,也就是确定合同是否有

效,还应审查隐蔽工程签证,把好现场签证关, 后就是施工

组织设计,格外注意的是变更的内容,并且对于变更的内容

应该审查其现场签证,注意与实际情况核实,避免出现签证

单中的图示形状,尺寸,数量和价格不符实际,从而杜绝不实

际的开支。 

2.3注意关键地方的审核,主要采取的措施有实地考察,

进行工程量审核等,实地考察可以调查所在地材料价,人工

单价,土石方来源和弃土场所等工程造价的基础资料,同时

还可以确定材料是否二次搬运,现场周边环境,交通,食宿,

周边建筑对工程的影响等,工程量问题之一是工程量计算的

误差,正误差常表现在土方开挖后,实际挖掘高度小于设计

图高度,在计量时仍然依据设计图计算,负误差主要体现在

全部依据理论尺寸计量工程量,通常会出现遗漏项目,工程

量问题之二是工程量计算的重复,这种情况之一常出现在群

体工程或大型工程中,经常由两个或两个以上的施工单位共

同承建,这就存在混淆工程界限,交叉工程重复计费的现象,

特别是交界工程,从基础,砌墙开始,到楼层找平,屋面防水

找平,结构粉刷,两个不同的施工单位都报价,因而造成重复

计算,情况之二是采用清单计价的工程,有的项目其工程量

已经在工程量清单分项中包含,又单独计算。 

2.4 注意建筑工程项目的审核方法和复审,审核方法多

种多样,在具体的预决算审核中,根据预决算审核对象的情

况,建筑工程的规模,工程结构的复杂程度等可以确定具体

的审核方法,全面审核细致,可以避免审核中出现的差错,尤
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其是多算内容,但是工作量大,存在重复劳动,重点审核法侧

重对重点项目的重要环节进行审核,一般工程量大费用比较

高的分项工程的工程量可以采用此方法,此外,还有对比审

核法,分组计算审查法和筛选法,所以,在建筑工程项目审查

的具体工作中,应根据建筑工程实际情况灵活选择审核方法,

复审工作不仅可以剔除出现的差错,还可以配合奖惩措施促

进初审的准确性。 

3 加强建筑工程造价预决算审核的措施 

3.1 提高施工组织设计方案的审查力度。建筑工程在招

投标过程中的重要依据和凭证是造价施工图,施工组织设计

不一样,造价也就不相同,施工图优劣直接决定了造价的高

低,因此,作为审核工作人员,要合理审核,审核时要认真熟

悉,理解图纸,认真核对各项预算指标,尤其注意把施工图严

格落实到实物上,例如,确定施工机械的类型,数量,以及大

型土石方工程施工方案等,还要注意实际施工过程中建设,

监理,施工企业会根据实际情况筛选 优化的方案,合理选

用先进的设备和器材,追求效益 大化,这时,审核人员要注

意与施工方案结合起来,按常规施工工艺计价,对属于施工

企业为了确保施工质量或加快进度而采用的手段,差料数量

不给予支付,属于客观自然环境条件因素工程项目所在地的

地质,地形,水文,气象造成无法按原施工方法施工的,经设

计单位,监理单位,建设单位共同协商后方给予认可。 

3.2把握细节,建筑工程造价预决算,结算审核中的每个

细节都与资金有着密不可分的联系,为了提高建筑工程造价

预决算,结算审核质量,一定不能疏忽某个细节或关节,否则

会造成资金的流失,所以不管是大项目还是小项目都要严谨,

例如,某综合楼建筑高 34m,其建筑面积为 9498m2,根据建设

工程费用定额,该工程应属于三类取费工程,建设企业要求

工程招标代理机构按四类取费工程并参照《招标文件示范文

本》编制公开招标文件,送审资料时却要求按三类取费工程,

这时,工作人员应该与建设企业沟通,如果严格按照招标文

件进行,这一项就可以节省 80 万左右的资金,因此工作人员

要严格细心处理大项目中的每一项,并把握每个细节,这样

做对提高工程造价预决算审核非常重要。 

3.3利用预测,控制,分析和考核,严把定额标准,由于新

技术,新工艺,新结构和新材料的推广应用会导致定额落后,

因此,只有经过预测,控制,分析和考核,严把定额标准,才能

合理造价,因此,要注意及时了解新技术,新工艺,新结构,熟

悉定额,做好定额工作,工作人员在收到送审资料时,要注意

审查施工合同和招标文件,确定定额方法,其次还要审查施

工图纸,工程承包合同,查看是否与预算定额相统一,特别注

意对定额编制方法进行计算补充,要核对其消耗量定额及统

一计价表的取定,对违反定额规定的予以纠正等,另外,还要

把好工程土方挖运关,规模大的建筑项目,土方挖运量大,速

度慢,运费高,如果在施工前计算不充分,就会在工程结算时

陷入被动。 

3.4 建立建筑材料价格电子档案,建筑工程预决算编审

以材料价格相关部门公布的参考信息价为材料限价依据,因

而,利用互联网建立建筑材料价格的电子档案可以提高建筑

工程材料价格的市场透明度,从而使得建设方,施工方和预

决算审核部门这几方面相一致。 

4 结束语 

在建筑工程预决算审核中,必须提高工程造价计算的准

确性,做好工程量,定额的套项和取费工作,配备具有高素质

的审核人员,只有这样,才能更好地避免施工企业高套定额,

虚增工程量等情况的出现,才能提高建筑工程预决算的水平,

才能为建筑企业带来更好的经济效益。 
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