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[摘  要] 建筑工程预结算工作的质量直接影响了建筑工程的成本。所以,要全面、准确地复核与检查预结算在建筑工程造价

审核中的重点内容,及时处理建筑工程预结算中的不足,从而提高建筑工程施工的质量,保证建筑工程施工的顺利进行。本文将

主要分析建筑工程造价审核的技巧和方法,以供借鉴。 
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市场经济的繁荣发展与现代化城市建设进程的加快,为

建筑工程行业的发展奠定了坚实基础,同时也为建筑企业提

供了广阔的发展空间。工程造价是指建筑工程全建设周期内

的所有费用,而建筑工程造价审核则是对工程造价信息进行

计算与审核。建筑工程造价审核工作的目的是明确工程造价

信息的合理性与准确性,并以此为基准,采取行之有效的措

施控制工程造价。 

1 建筑工程造价审核的重要意义 

我国现行法律法规与政策条例对建筑工程造价审核提

出了明确要求。工程造价审计部门应以设计图纸、收费标准

与实际工程量作为参考依据,采取切实可行的监督控制措施,

压缩工程项目投资成本,保证经济效益 大化。建筑工程造

价审核的主要依据是工程承建合同,而建筑工程竣工验收的

主要依据是工程项目变更与签证资料。建筑工程造价审核结

果必须与国家限定标准相一致,同时,建筑工程造价审核结

果也是其它合同条款结算的重要参考依据。当下,我国正处

于市场经济体制变革的重要转折期,每年都会在公路、桥梁、

建筑与配套设施等方面投入大量资金,以推动宏观经济发

展。对此,建筑企业需秉承与时俱进的基本原则,落实造价审

核工作,优化建设资金配置,以此确保工程项目投资效益的

大化。 

2 建筑工程造价审核应遵循的原则 

2.1建筑工程质量优先原则 

在新时期背景下,任何类型、任何规模企业都要坚持以

质量求生存,求发展,尤其是建筑工程质量,关系到工程使用

年限与公众生命财产安全。众所周知,高层建筑的主要特点

是内部空间人员密集,为此,保证建筑工程质量至关重要。对

于建筑工程造价审核来说,也要遵循质量优先的基本原则,

以此提升工程建设水平,树立企业良好的公众形象。 

2.2预防为主原则 

通常来说,建筑工程造价审核工作应贯穿整个建筑工程

施工流程,全面协调控制施工前、施工中与施工后的造价审

核工作。建筑企业在执行工程造价审核工作前,需构建完善

的建筑工程质量管理体系,参照质量监督内容进行各阶段的

质量抽查,一旦发现不符合工程项目要求的现象,要依法严

惩,以此保障建筑工程造价审核工作的有序运转。 

2.3加强人为控制原则 

建筑工程造价审核人员的专业水平直接决定了整体工

作的落实效果,而这也是人为控制原则的重要凸显。为此,

建筑企业应加强工程造价审核人员培训,增强其责任意识,

强化职业道德素养,进而保证审核结果的合理性与准确性。 

3 建筑工程造价审核的关键内容 

建筑工程造价审核的内容包括工程量审核、施工材料审

核、工程定额单价审核与工程项目费用审核。在建筑工程造

价审核过程中,全面协调控制主体内容,可以进一步强化审

核效果。首先,工程量审核。工程量审核是建筑工程造价审

核的重要内容。相关人员应当综合分析工程量,为工程造价

审核工作提供参考依据。同时,采用计算机软件进行工程量

审核,尽可能的避免人为操作失误与软件操作失误。从某种

角度来说,只有全面掌握建筑工程施工图纸,全方位动态掌

控施工概况,才能从根本上加强工程量审核的准确性。其次,

材料价格审核。在建筑工程材料价格审核过程中,通过施工

现场勘测与施工材料调查,进一步明确材料质量。并结合材

料质量调查结果,进行材料价格审核,合理调节材料价值差

异。再次,定额单价审核。参照施工合同对定额单价实行审

核,综合分析换算准确性,加大重难点误差环节的审核力度,

如土方开挖施工环节等。且严格按照施工合同开展计算与审

核,注重审核结果的准确性。另外,全面审核分析工程脚手架

材质、搭建方式、运输设备与抹灰砂浆等级等相关内容。

后,费用项目审核。根据工程项目造价管理部门的文件资料、

规章条例与施工合同,进行费用项目审核,加强审核结果精

确性。此外,根据国家造价管理部门制定的标准条例,对不同

工程项目实行分类审核与统计分析。 

4 建筑工程造价审核技巧与方法 

4.1重点审核法 

重点审核法是一种对工程概预算主体项目进行重点审

核的方法,同时也是一种应用频率较高的工程造价审核法。

当下,建筑工程数量与规模不断扩张,而这也在一定程度上

增加了工程造价审核工作量。采用重点审核法可以对投资比

例较高的工程项目进行重点审核,如砖石工程、地基工程、
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防水工程与钢筋工程等。重点审核法以此类工程定额单价审

核工作与工程量审核工作为主,可以有效缩短工程造价审核

时间,提高审核工作效率,节约时间成本与人力资源成本。 

4.2对比审核法 

工作人员要查询与目标工程相似的已建成工程的预算

审核资料,综合对比资料差异,快速确定工程造价结果的方

法称之为对比审核法。在选择对比项目时,应尽可能选择同

一区域相似度较高的工程项目,保证对比项目的建筑标准、

质量要求、结构形式与功能用途符合目标工程。对比审核法

具有操作流程简便与审核速率快等优势特征,但是审核结果

的精确性有待提高。 

4.3全面审核法 

全面审查建筑工程项目包含的各项内容,且参照工程合

同的要求,统计与评估工程量、工程定额单价、工程施工材

料以及材料价格,加强工程造价审核结果的准确性。全面审

核法具有效率快、误差小、精度高等优势,适用于审核工作

量大的工程项目。 

5 提高建筑工程造价审核质量的具体策略 

5.1落实审计前期准备工作 

工程造价审核工作必须综合分析工程施工阶段的各类

相关因素,力求 大限度的保证工程造价的合理性与准确

性。在建筑工程造价审核前,需积极采集与建筑工程施工相

关的内容,以及建筑工程施工的细节内容,避免施工环节的

弊端,合理控制建筑工程施工成本,从而加强建筑工程造价

审核结果的完整性、合理性与准确性。在此基础上,还应通

过建筑工程造价审核,如实反馈施工环节存在的各种各样的

问题。在建筑工程造价审核前,应着重注意如下三方面内容：

①在工程项目审核过程中,引导施工人员全面掌握工作内容

与各项细节,做好内部组织协调工作,确保施工全过程都能

采用统一建筑标准进行各项施工操作；②重点掌控施工环节

的图纸、数据与工艺流程等内容,保证信息的真实准确性；

③根据建筑工程数据,制定完善的工程项目成本预算方案、

成本控制方案与建筑价格表,供建筑工程项目管理决策层作

为参考依据。 

5.2注重提升建筑工程造价审核工作质量 

要想提升建筑工程造价审核工作质量,就应注重如下几

方面工作：①注重建筑工程施工设计图预算编制的准确性,

为工程造价审核提供可靠的参考依据,缩减审核工作任务

量。作为工程造价审核人员,应当在保证工程项目功能及用

户质量要求的基础上,全面了解设计图纸,准确计算工程任

务量,同时掌控施工图纸与所有的技术资料,优化资源配置,

控制能源损耗,从而提高材料与设备综合利用率,在允许调

整定额标准的情况下,确定工程造价；②针对建筑工程造价

审核人员进行培训与教育,增强审核人员责任意识,提升其

专业技能水平,强化职业道德素养。在建筑工程造价审核工

作中,推行人性化的奖惩机制。一方面,注重制度的灵活性,

促进各审核人员的良好沟通；另一方面,通过推行人性化的

奖惩机制,增强审核人员的责任意识,激发审核人员的主观

能动性,引导其全身心的投入工作。同时,对责任意识淡薄、

业务能力弱且培训考核不及格的审核人员,略施惩罚,以督

促其增强责任意识,提高业务水平,进而推动建筑工程造价

审核工作的有序运转。 

5.3严控审核过程 

在日常工作中,应采取有效措施严格控制审核过程,确

保工程量审核、竣工图纸和预算定额中的规定与要求高度一

致,保证单价计算的准确性,从而不断完善竣工结算审核,第

一时间明确预算中的问题,尤其是较为常见的多算、漏算和

错算等问题,以此提高审核工作的效率。 

6 结语 

建筑工程造价在工程建设质量直接影响了工程的经济

效益。因此,在工程建设中,企业需采取多种方式加大建筑工

程造价审核的力度,在建筑工程造价审核中准确把握不同的

审核方法,明确不同方法的特点和应用范围,并以此为基础,

采取多种措施改进工程造价审核,从而更好地控制工程造价,

增大工程的经济效益,推动企业的快速发展。 
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