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[摘  要] 随着全球经济一体化的不断推进,我国建筑行业的造价管理理念也得到了相应的革新,我国建筑行业也由此迎来了高速发展时期,对建

筑工程项目造价进行全过程的管理与控制,更是已经成为整个建筑工程中的关键内容。 
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1 造价全过程控制概述 

1.1基本任务：造价全过程控制的基本任务贯穿建设工程的全部环节,

如决策阶段的可行性研究报告编写、设计阶段的设计方案技术经济比选、

交易阶段的承包商择优选择、施工阶段的市场物价上涨影响应对、竣工验

收及评估阶段的资金使用计划编制等,这些都能够保证造价全过程控制更

好地服务于建设工程。 

1.2控制目标：在造价全过程控制中,动态控制原理的应用需得到重视,

通过分析和论证计划的目标值、收集实际发生的数据、比较目标值与实际

值、制定造价控制报表与报告、分析造价偏差,即可 终通过针对性的造价

偏差纠正措施更好地服务于全过程造价控制。值得注意的是,为保证造价全

过程控制质量,主动控制与被动控制的结合、全生命周期的立足同样需要得

到重视。 

2 建筑工程造价全过程控制中存在的问题 

2.1管理意识薄弱：在当下有相当一部分工程建设队伍都缺乏对全面

造价管理方面的重视,这就会影响造价控制工作的开展,并没有将相关全

过程造价管理方式有效应用到具体工程造价管理中。此外,在工程设计阶

段,有部分工程建设队伍为了节约成本,并没有全面深入评估相关工程技

术的可行性,进而导致技术与工程实际建设不相符。在具体工程建设时,

技术变更频繁出现大大提高了工程的成本,降低了工程的施工效率,不利

于全过程造价管理工作的顺利开展。 

2.2缺乏工程造价管理方法和手段：一直以来我国建筑企业进行建筑

工程造价管理时还是沿用以前的方法,方法和手段比较单一,很少有新的方

法和手段被引进或者提出。但是,在市场经济环境下,为了实现资源的合理

配置,建设项目必须适应市场经济的发展。创新适应市场经济发展的新方法,

使项目成本更加科学合理,使建设项目成本管理水平上了一个新台阶。从而

推动了中国建筑业企业的发展。 

2.3市场调查落后：市场调查对于造价控制来说极其重要,它与造价控

制 终目的的实现有着非常重要的影响。但是市场是动态变化的,所以在

具体中有许多不确定因素。并且市场调查是工程立项阶段,在各种内外因

素的干扰下,根本无法保证其的准确性和系统性,同时在当下调研的方法、

手段也相对落后,调研的内容也不够全面,这就给后期的材料成本管理都

带来了影响,极易导致工程成本的增加。 

3 建筑工程全过程的造价控制措施 

3.1工程决策环节的造价控制：企业在进行工程决策时,应该先对周围

的环境做出一些可行性的调查,同时要不断的优化目标方法,选择有效的

预算方法,控制建筑工程的成本,推动工程的顺利进行。在决策期间,要想

处理好造价管理问题,要从以下就几个方面考虑。首先在决策之前要做好

准备工作,在这一阶段会涉及很多方面,比如说对工程现场的地质情况和

其他的基础设施情况进行检查,另外还要调查一下材料和设备的价格以及

关于材料的采购等等这些方面,都要提前做好准备。 

3.2设计阶段：企业要借助高科技的技术来为工作的开展奠定基础,

可以构造全方面的工作造价信息管理系统。这就要求设计人员具备更高

的能力,同时也要掌握相关的基础知识,不断的学习这些知识。不能仅限

于专业知识,还要学习一些其他的知识,比如说建筑材料和交通运输等

方面。另外也要运用监理的机制,利用监督单位来对其进行监管。完善

相关的工程监理制度,依照制度来开展工作,建筑行业必须要引起对造

价问题的重视。 

3.3施工阶段：建筑工程要特别注重施工过程当中产生的一些经费。

之所以会出现经费的支出,是因为在施工时无法控制这些资金,因此要在

施工时要严格按照合同来进行,承包单位必须根据设计的图纸来建设工

程。控制好建筑工程的造价对施工起着重要的作用。主要从以下这两个方

面考虑,第一严格控制施工造价,不断的完善工作的内容,将其落实到工作

人员身上。承包方和设计师之间要进行协调共同努力来解决这些问题,避

免产生不必要的损失。第二,在施工过程中可能会出现更改设计的情况,

必须要优化审核的制度,严格对其进行审核。由于设计的更改也会改变工

程的造价,因此资金管理十分复杂,要完善相关的制度借助制度来为其提

供保障,确保有充足的资金来开展后续工作。 

3.4完工阶段：在完工时需要进行验收,有些企业会提高收费标准,建

筑单位必须要重视这一问题,严格控制好验收结算。企业必须要将经费支

出的凭证和资料进行整理,避免出现弄虚作假的情况,在进行资金核算时

要有相关凭证,平时要做好这些整理的工作,将其进行分类,这样便于以后

开展验收工作,使得工程能够顺利完工。 

4 结语 

工程造价对于工程成本控制具有重要作用,随着社会变化发展以及城

市化建设进程的加快,使得工程项目不断增多,对工程中的造价要求也日

益严格,只有做好建筑工程造价的全过程控制,才能提高企业的经济效益,

因此对其进行分析具有重要意义。 
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