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[摘  要] 现如今水利水电市场的竞争越来越激烈,企业为了能够从中获取利益,自然需要将自身的实际

情况考虑进来。以此为基础,通过多种不同的措施,加强成本管理,缩减资金投入,并在全过程之中予以渗

透。本篇文章主要描述了水利水电工程施工成本管理的内容,并对于水利水电工程问题的控制措施发表

一些个人的观点和看法。 
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[Abstract] Nowadays, competition in the water conservancy and hydropower market is becoming more and 

more fierce. In order to obtain benefits from it, companies naturally need to take their actual conditions into 

consideration. On this basis, through a variety of different measures, to strengthen cost management, reduce 

capital investment, and penetrate into the whole process. This article mainly describes the content of water 

conservancy and hydropower project construction cost management, and expresses some personal views and 

opinions on the control measures of water conservancy and hydropower project problems. 
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引言 

对于水利水电施工而言,成本管理

一直都是企业自身经济效益获取的重

点。早在上世纪80年代,我国政府就颁布

了相关法规,在进入21世纪之后,又对其

逐步予以更新,从而使得整个市场变得

更为规范,整体竞争也变得非常激烈。为

此,当前相关企业就需要对此予以更多

关注,做好成本管理工作,通过应用一些

针对性措施,不断提升企业的经济水平

和综合实力,促进企业持续进步,同时还

能给未来的发展创设良好条件。 

1 水利水电工程施工成本管理

的内容 

对于施工成本来说,管理工作理应

基于工程质量和工期时间得到满足的基

础上,依靠计划、资质、控制以及协调的

方式,尽可能缩减资金投入的一类管理

方式。主要通过技术(如方案设置)经济

(如核算工作)管理(目的组织管理、规章

制度内容设置)方式,达到预期的目标,

进而能够更好地盈利。通常来说,成本控

制工作需要覆盖项目的全部过程,通过

一些具有较高科学性、现代化的方式,

让工程每一个环节的资金投入都能控制

在合理的范围里面。 

1.1投标阶段的成本管理 

参照工程清单中的基本内容,结合

施工现场的具体情况,对施工方案进行

制定。按照施工技术、管理水平以及效

率要求,确定人工、设备以及材料的管理

模式。此外,还要充分考虑当前市场发展

的实际情况,明确利润水平,做出 为合

理的报价[1]。 

1.2准备阶段的成本管理 

在项目中标之后,经理人员需要参

照预算成本的要求,编制相应的责任预

算内容,实现成本控制的效果。其一,基

于图纸信息、技术资料的要求,明确组织

程序,并思考如何有效分配人员和设备。

其二,基于该地区设置的劳动定额、材料

消耗定额以及机械定额,对劳动力的投

入、设备运行以及材料供应的定额进行

明确,保证其足够合理,不会超出规定范

围。其三,充分考虑各项工种、劳务团队

和作业班组的分工,对其中的专业工种

予以明确,缩减成本投入,进而更好地控

制未来的经济成本。 

1.3施工阶段的成本管理 

在进入施工阶段之后,成本管理工

作主要包括材料费用、人工成本、机械
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成本以及各类非常生产费用。 

1.4结算阶段的成本管理 

施工企业需要参照图纸提出的基本

要求,在项目完全竣工,且业主完成验收

之后,对项目进行有效结算,一直到所有

款项完成回收。在结算工作开始之前,

财务人员需要对各个工程检验工作的直

接成本以及预算成本予以深入计算,获

得二者之间的对比数值,以此了解是否还

有其他需要进行确认的费用成本。像是若

因为业主自身的原因造成停工,出现大量

经济损失,抑或场地条件过于狭窄,出现

了材料倒运费,都要重新进行明确。 

2 水利水电工程问题的控制措施 

对于施工成本管理工作来说,其中

为重要的核心部分便是如何通过各种

不同的措施,尽可能将成本投入控制在

合理的范围之中,既不会太多,也不会太

少。具体来说,可以从7个方面入手,下面

将详细展开说明[2]。 

2.1打造成本控制体系 

为了确保成本控制在合理的范围之

中,企业就需要在内部单独设置一个成

本控制体系,包括打造组织机构、设计流

程以及明确各个岗位的职责要求。促使

员工们明白本次项目成本只能投入多少,

自己承担的责任又是什么,进而能够更

好地投入到日常工作之中。 

2.2开展成本核算工作 

从人员、财产、物品等配置方面入

手,结合施工项目的基本条件,制定出较

为合理且有着很强操作性的核算定额。本

着“事前预控、事中管控、事后分析”

的原则,全过程落实成本管控。一是签署

年度经营业绩责任书,加大相关部门监

督考核力度；二是以人、材、机为抓手,

准确把握成本核算重点。强化人工费用

管理,提高劳动生产效率,应用绩效考核

管理,量化结果与评分机制。加强材料收

发存管控,设置定额损耗,突出财务监督

作用,避免材料浪费,提高周转率。实行

设备全过程管理,严格执行设备管理制

度,按照施工条件及工期,合理安排机械

台班,避免机械闲置,严格监督设备租赁,

实行赔偿赏罚机制。三是建立能够适合

当前市场发展的项目核算体系,加强人

员培养工作,确保其知识水平、技术能力

以及道德素养都能满足要求。这样一来,

员工们就会有着更高的个人觉悟,能够

自觉参照具体规定,通过各类措施,对企

业的利益予以保护。 

2.3采用内部承包制度 

通过应用内部承包制度,也就是对

部分项目予以承包,明确其中管理人员

的责权利之间的关系,确保经营者能够

自主完成经营活动,自负盈亏。通常来说,

这种模式的主要原则便是：“保证技术,

及时上缴,超出多留,欠收自补”。工资成

本和基本效益必须完全联系在一起。如

此一来,成本投入必然会得到控制。而在

操作方面,需要明确合同的基本内容,测

出相应的承包基数,加强经营者选聘等。 

2.4注重过程控制 

从人员、财产、物资等方面入手,

加强过程不反对控制。诸如,在进行机构

设置以及人员配置的时候,理应在满足

施工要求的基础上,尽可能减少人员投

入,并保证所有设备都能得到重复利用；

对于材料的损耗以及配件的更换,都要

做到足够规范,满足制度内容的基本要

求。如此一来,不但能够防止被一些无法

预见的因素所干扰,而且还能使得日常

经营工作之中,外部因素造成的影响有所

下降,促使成本控制在合理范围里面,提

升效益。而在进行过程控制的时候,需要

所有人参与进来,因此就和员工的基本

素养以及企业组织能力存在联系[3]。 

2.5加强技术和产品推广 

在开展水利水电施工工作的过程中,

采用新产品、新工艺以及新技术,同样能

够在一定程度上减少成本。因此,当前就

需要做好技术实验,对于一些具有较强

可行性的新型技术,应当积极应用,大胆

尝试。同时,在企业内部,还要设置奖励

措施,若员工自己在创新层面有所突破,

都要予以鼓励。除此之外,若同行企业推

出了一些全新的技术,抑或开发了新产

品,都要进行深入学习和研究,提取精华,

确保企业的技术理念做到与时俱进,不

会过时。如此一来,成本的投入就会有效

降低,获取更高的效益。 

2.6优化方案 

对于所有要投入使用的方案,都要

予以重视,尽可能将其中的潜力全部挖

掘出来,做到开源节流,减少物料损耗,

降低非生产性开支。而对于各类机械设

备则需要合理配置,提升设备的运行效

果,进而使得投入产出比达到 佳。 

2.7重视索赔工作 

为了能够对项目的成本予以有效

控制,除了要采用一些现代管理方案之

外,工程索赔也是一大方向。在索赔的

时候,理应参照合同的条款要求,组建

一支团队,共同进行处理。在施工的时

候,做好各项资料的记录,认真编制,并

在规定的时间内,报送索赔文件。对于索

赔工作的重点部分,应当予以明确,提升

索赔力度,之后再通过 为合理的策略,

有效谈判[4]。 

3 总结 

综上所述,现如今我国整体发展的

速度越来越快,经济水平也达到了较高

层次。这其中,自然有水利水电工程的功

劳。由于相关企业的数量越来越多,而且

每年还都在持续增加,使得整个市场的

竞争变得非常激烈。企业为了能在现有

的环境中完全立足,并做到全面突破,在

确保项目质量能够达标的基础上,理应

对于成本投入展开全面控制,并对于早

期出现的各类问题,及时采取措施予以

处理。这样一来,企业的经济效益就会大

幅度提升,进而能够更好地发展。 
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