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建筑工程是一项专业性要求极高的建设工作，其综合

了建筑设计、原材料采购和布置、现场施工与监管等专业技

术要求，整个土建房屋工程建设过程对各个项目流程、工序

和技术的关联性要求极高。同时，土建房屋工程建设需要大

量的资金支持。前述两个特征给土建房屋工程造价带来了

极大的难度。在现代工程造价过程中，应善于利用丰富的工

程知识，在工程项目费用成本上进行优化控制，使工程建设

获得最大经济效益。目前，工程造价在实践过程中仍存在诸

多问题，工程造价控制仍需进一步优化。

1建筑工程造价及其作用概述

建筑工程造价，一般是指进行某项工程建设所花费的

费用，即从筹建到竣工验收交所使用的全部费用。它由建筑

安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其它费和预备费

及税金组成。工程造价分为：单位工程造价、单项工程综合

造价和建设项目总造价。

工程造价控制促进了我国建筑工程的发展。合理的工

程造价控制在建筑工程行业的作用表现为：其一，能决定建

筑工程项目的投资费用。工程造价决定着建筑项目的投资

费用，是项目决策中需要考虑的主要问题。其二，能帮助制

定建筑工程投资计划。依据工程造价制定正确的投资计划，

有助于合理、有效地进行建筑资金使用。其三，能评价建筑

工程项目投资效果。多层次的工程造价体系和多元化的指

标特征，为建筑工程投资效果提供了多种评价指标。

2建筑工程造价控制存在的问题

2.1建筑工程造价监管机制不健全

建筑工程造价监管控制机制建设存在不完善现象。这

种不完善的造价监管现象主要表现为：在建设工程项目市

场竞争过程中，低价竞标在招投标活动中出现的频率越来

越高。而低价竞标在建筑市场的危害较大，例如：低价竞标

常打规范边界球，其难以保证建筑工程的质量安全和工程

进度；低价竞标容易造成造价成本被抬高。在造价管理中，

低价竞标使造价管理监管的难度加大，同时，给造价成本的

控制工作带来极大的技术难题。另外，低价竞标的工程竣工

后，出现建筑工程使用受用减少、维修成本加大的案例时有

发生，已成行业常态。

2.2建筑工程造价人员素养缺失

在建筑工程造价控制过程中，人员素质偏低将对其产

生消极影响。目前，建筑工程造价在技术创新的应用发展上

已取得较大成效。但是传统的工程造价却缺乏与之适应的

全面综合型高端造价人才。新常态下，造价管理又对人才的

需求加入新科技、新技术要求。而国内建筑企业中，造价管

理人员素质却普遍没有达到迎合行业技术创新发展的要

求。

2.3工程建设问题突出

工程预决算不健全。一些建设单位为了让工程项目及

早通过审核，在造价环节进行了不良操作。例如：利用预算

将造价压低，甚至达到市场最低造价；以极力加大建设标准

要求的方式，获得投资追加。这些针对造价的不良操作，造

成预算不准、决算超出预算的现象频繁发生，使工程造价预

算严重偏离正轨，使造价管理在实际工程建设和造价控制

过程中丧失了实效性。

另外，在工程项目立项、决策时，科学依据欠缺。工程管

理时，缺乏根据项目现场实际情况进行设计改善的能力。这

些问题也都是导致工程造价水平迟迟得不到提升的重要因

素。具体表现为：设计不规范导致的实际施工无法达标；施

工单位虚报预算，抬高造价成本，从中谋取私利；承包商中

标后，在一些项目环节可以降低施工标准，从中抽取原材

料、技术、设备等造价预算。可见，工程建设过程的方方面面

相关标准的偏差，都将导致工程造价控制失衡。

3建筑工程造价控制策略

3.1加强建筑工程造价机制建设

在土建房屋工程造价管理过程中，应对造价管理实现

全面造价控制，完善土建工程建设机制。在相关工程项目的

影响因素上进行深化研究，例如：经济和社会因素、政策影

响因素、现场影响因素等等。随着建筑工程造价控制研究的

深入，基于工程设计体系的造价管理机制应加快建设和完

善的步伐。赋予建筑工程造价控制管理主动性构建，同时，

进行体系完善下的功能完善的深化创新工作。针对可能引

控制建筑工程造价的途径分析
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[摘 要] 建筑工程造价是对整个工程所需成本费用的计算和管理活动。造价以节约成本费用为目的。在社会经济发展的

带动下，建筑原材料和施工技术更新发展较快。因此，在迫切的行业发展要求下，优化控制建筑工程造价的途径成为行业关

注的重点。本文对建筑工程造价的概念及其作用进行了简述，并根据当下建筑工程造价控制存在的问题，提出建筑工程造

价控制策略。
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起造价成本增加的因素进行严格管控。例如：应缩短建筑工

程施工过程中，经常出现的设计变更的出现频率。禁止施工

单位以工程量报价清单为投标主要形式，支持投标多元化

发展。同时抑制不良低价投标，使工程造价控制范围囊括决

策、招投标、设计到施工过程、施工竣工整个土建工程环节。

3.2提高人员综合素养

提高建筑造价环节人员综合素养。首先，确定建筑工程

造价人员资质结构的构成。严格把关人力资源招聘对建筑

企业造价人才需求的把控，择优录入专业技术能力素质高

的专业型人才和造价管理控制领域人才。例如：优先录入具

有建筑相关专业职业技术资格、相关专业职称评级的人员。

根据工作性质和岗位需求，按照相关资质要求录入具有预

算员、造价员、造价师证件的优质人才。其次，进行建筑工程

造价岗位人员培训计划建设。建筑工程造价人员的资质升

级是双赢举措，对已就职的工程造价人员进行专业的技能

培训和考核，同时，在建筑工程造价人员资质升级上，持续

进行助力和帮扶工作，不断提高人员专业技术能力。并通过

健全激励机制和优化薪酬制度，提高人员的工作自主性和

责任心。

3.3工程建设过程中造价控制

决策时，基于全面的工程造价管理，主要针对建设地

点、建设标准和设备、材料等因素在工程项目立项前，进行

全面的市场考察，从而进行工程规模规划。同时，掌握核心

技术和设备支持也是关键。另外，需考虑施工项目实际情

况，对工程概预算、投资估算的编制进行合理数据搭建工

作。

设计时，使用成熟、有效的造价管理措施，对企业经济

行为进行全面的分析管理。工作人员应以确保工程质量、满

足建筑工程需求为前提，在工程设计上减少造价成本。同

时，也建议在工程招标时，巧用工程设计优势，例如采取技

术设计和施工图设计招标形式，此建议在下文有具体介绍。

招标时，应对投标企业进行严格考察，对投标报告中涉

及报价进行市场调研取证。同时，在鼓励多元化投标的前提

下，注意对低价投标的把控，以减少招标失误引发的后期工

程造价成本激增现象。另外，在招投标时，招标文件应详尽

标明招标要求和造价控制指标。建议实行技术设计和施工

图设计招标形式。在设计上进行方案优选，提升招标的市场

竞争水平。例如：根据招标要求，对房建面积小、多层或低层

的建筑，综合材料市场价格因素(即：砖混结构比框架结构

便宜 100~200元 /m2)，采用砖混结构的设计则最为接近工

程造价的控制要求。可见，综合利用招标环节优势，能够在

一定程度上，对工程造价进行控制管理。

竣工时，加强对工程决算的管理，要求对整个工程支出

费用进行全面的统计、审计工作。重点审查预算与实际支出

费用存在明显差异的部分，进行详细分析。同时，针对实际

的工程材料市场均价，评估工程量和单价关系。在建筑工程

造价决算过程，应着重对敏感环节进行预防，包括重复计

费、高价套利和工程量超值等建筑工程造价环节。

4结束语

在社会经济快速发展的带动下，城市建设范围逐渐拓

宽。土建房屋建设是影响人们居住水平的大事，长期以来建

筑产业备受关注。新常态下，土建房屋工程造价成为节约建

筑成本，实现科学、合理工程施工的重要手段。建筑行业和

国家相关部门对建筑工程造价的有效控制越来越重视。在

科技发展拉动下，虽然建筑施工技术和施工质量得到了明

显的提升，但在造价控制、成本控制上，各工程施工项目利

益的维护仍然存在显著的乏力现象。因此，优化工程造价控

制途径的研究，将根据工程市场需求不断创新和持续下去。
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