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[摘  要] 公路桥梁施工管理水平,对施工质量、施工进度、施工成本及施工的安全性皆有较大影响。因此,必须切实加强施工管理工作,就目前

我国桥梁桥梁事业发展现状而言,在施工管理中仍然存在很多问题解决亟待解决,严重限制了公路桥梁施工管理水平提升。基于此,本文结合理

论实践,在简要阐述公路桥梁施工特性的基础上,分析了施工管理中常见的问题,并提出相应的改进措施,旨在提升公路桥梁施工管理水平,保证

施工质量。 
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在我国社会经济飞速发展的背景下,公路桥梁事业迎来了全新的发

展机遇,对施工企业而言,必须及时完善管理机制,转变管理理念,创新

管理方法,才能在激烈的市场竞争中占得一席之地。在保证桥梁施工质

量和施工安全的基础上,提升各项资源的利用率,严格管理每个施工环

节,及时解决管理中存在的问题,从而推动我国公路桥梁建设事业稳健

发展。基于此,开展公路桥梁施工管理常见问题及改进措施的研究就显

得尤为必要。 

1 公路桥梁工程施工特性 

公路桥梁是一种跨越江河、峡谷、其他障碍物的大规模空间构筑物,

和其他工程项目相比,公路桥梁工程具有施工环境复杂、规模庞大、种类

类型多样化、施工地点固定等特点。而且在生产一定的时间内,具有很强

的流动性和区域性,且施工工期比较长,工程量比较大,费用比较大,需要

切实做好施工管理,才能 大限度上保证施工的安全性、施工质量,控制施

工成本。 

2 公路桥梁施工管理常见问题 

2.1原则性不足 

在公路桥梁施工管理中需要遵循一定的原则,按照过往的经验和工程

特性,坚持实事求是和全员参与的原则。但就目前发展现状而言,在公路桥

梁施工管理原则性还不是非常充足。比如：在实事求是方面,质量管理、

监理管理、设备管理、造价管理等由不同的部门负责,不同部门由各自的

管理模式和标准,很难按照相应的规范和标准来有效落实。全员参与的施

工管理原则显得更加薄弱,无论是决策层,还是管理层,已经施工人员层次

中,很多人员认为,施工管理是专业部门的职责,和自身关系不大,无法将

各种责任落实到实处,从而影响了公路桥梁施工管理水平的提升。 

2.2仍然没有挣脱传统观念的束缚 

我国公路桥梁施工管理的理论研究和实践水平相对比较低,在很多方

面还存在缺陷,一些现场施工人员对施工管理重要性认识本不足,简单的

认为施工管理只是对施工过程进行监督和控制,并没有充分认识到施工管

理对公路桥梁建设的重要性和积极作用,致使施工管理水平较低。 

2.3基础设施管理不足 

施工管理无法为施工企业带来直接经济效益,为降低施工成本,很多

施工单位,仍然采用传统粗放式的管理模式,甚至在施工现场设置专门的

施工管理部门。将施工管理、办公室管理、库房管理等设置到一起,把施

工管理资料简易的堆放在书架上,没有配制相应的保护措施,如：消火栓、

防盗门、除湿设备等,致使施工管理资料容易发生破损和丢失,使得公路桥

梁施工管理相关资料无法应用到实处。 

3 公路桥梁施工管理常见问题的改进措施 

3.1构建行之有效的指导原则 

构建指导原则是提升公路桥梁施工管理水平,为实现对公路桥梁施工

过程全方位的管理,在具体管理中,既要遵循实事求是、全员参与的原则,

也要明确权责,三个方面相互配合,相互支撑,才能 大限度上提升公路桥

梁施工管理实施效果。为实现这一目标,施工单位需要建立相对权威和独

立的施工管理队伍,将其和使用人员进行业务分离,避免发生过于熟悉而

发生不遵循指导原则的问题。全员参与需要将施工质量、施工安全、施工

环境等各项管理因素全部纳入个人绩效考核体系中,通过宣传和教育,形

成广泛的认同,提升现场施工人员的主观能动性和工作积极性。而权责分

明则指的是按照不同的工作岗位,明确权利和责任分工,立足追责制度,将

施工管理各项工作落实到实处。 

3.2转变传统观念,升级施工管理体系 

公路桥梁施工管理并非只对施工质量和施工安全进行管理,而是一项

非常复杂工作,还涉及到成本管理、文明施工管理、进度管理、组织协调

管理等。因此,为提升公路桥梁施工管理水平,对内要形成有效的分工管理,

对外要构建有效的外部平台。加强信息沟通、技术交底,开展多样化的管

理理念,保证施工管理质量。 

3.3提升基础设施管理水平 

基础设施是否完善,是否有效,直接决定了公路桥梁施工管理工作能

否落实到实处。因此,在进行管理体系升级中,不但需要对现有的基础设施

体系进行完善,还要根据科技发展水平,在满足实际需求的基础上,进一步

拓宽基础设施管理体系。具体而言,可从以下两个方面入手：第一,完善现

有的基础设施,如分料仓储、防火防盗设施、资料档案设施等；第二,要不

断引入更加先进的基础设施,如视频监控系统、流动考勤系统等,提升公路

桥梁施工管理水平。 

综上所述,本文结合理论实践,分析了公路桥梁施工管理常见问题及

改进措施,分析结构表明,公路桥梁的特性,决定了施工管理非常复杂,影

响影响比较多。针对目前存在的问题,需要从构建行之有效的指导原则、

转变传统观念,升级施工管理体系、提升基础设施管理水平等方面同时入

手,才能提升施工管理水平,保证各道工序高效、有序的开展。 
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