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［摘 要］ 本人试述高架墩身模板、支架专项施工方案，着重针对“江海大道东段快速化改造工程 C 标段”墩身的结构特

点、截面尺寸、高度。从施工工艺、施工及人员组织和计划、质量目标保证、施工安全保障等方面提出相应的措施，并通过典

型墩身的计算模型进行相关模板、支架的设计和验算，以确保实施标段墩身分项工程施工和安全的可靠。

［关键词］ 高大模板；支撑系统；施工安全；方案；实施

1 工程概况

江海大道是南通市快速路网规划“一轴一环八射”中

的最重要组成部分，作为南通市东西向的城市快速路，它

不仅快速衔接主城区与通州区，还是机场和港口集疏运功

能的区域快速通道。多重交通功能的叠加，使得沿线交通

需求已日渐凸显，工程实施范围：西起 C 匝道桥 C10 号墩，

南侧为 A 匝道（1～5 联，长 455m）、LA 匝道（1～4 联，长

368.864m），北侧为 E 匝道（13～17 联，长 515.251m）、C 匝

道 （4 ～6 联 ， 长 266.551m）、LB 匝 道 （1 ～4 联 ，长

368.864m），主线高架桥梁西起 K1+699.138（M 主线高架桥

的 M10 号墩）向东跨越规划园林路及兴西河桥，东至 JH 主

线高架桥 JH19 号墩。主线起讫桩号 K1+669.138～K3+058. 

812，长 1389.674m （通州区段起讫桩号为 K2+017 ～

K3+058.812，长 1041.812m）。工程内容包括：M 主线高架

桥、JH 主线高架桥、LA、LB、A、C、E 匝道桥、地面道路、防

护、排水管道及兴西河地面桥梁。

1.1 编制依据

建质[2009]87 号文“关于印发《危险性较大的分部分项

工程安全管理办法》的通知”；建质[2009]254 号文“关于印

发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的
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通知”；《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011；《城市桥梁

工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008；《公路桥涵施工技

术规范》JTG/T F50-2011；《公路桥涵钢结构及木结构设计

规范》JTJ025-86；《建筑施工模板安全技术规范》JGJ

162-2008；《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；《建筑施

工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011；《建筑施

工碗扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008；《江

海大道东段快速化改造工程施工图》；《江海大道东段快速

化改造工程施工合同文件》。

1.2 桥墩主要形式

高架桥梁上部结构为现浇砼预应力箱梁，下部结构桥

墩根据所在的位置和上部结构形式的不同采用双柱单面花

瓶式墩、双柱双面花瓶式墩、独柱直支墩、独柱单面花瓶墩、

独柱双面花瓶墩，共计 14 种类型，桥墩主要形式见下图。

双柱单面花瓶式墩

双柱双面花瓶式墩

独柱直支墩

独柱单面花瓶墩 1

独柱单面花瓶墩 2

独柱双面花瓶墩

1.3 桥梁墩身数量：本标段共计 154 个墩（台）身，最高

墩为 15.755m，最低墩为 6.5m，见下表。

桥梁墩身形式及参数汇总表

根据外观要求及以往施工的成熟经验，12m 以下墩柱
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砼采用一次浇筑施工，12m 以上墩柱根据高度不同采用 2

次浇筑，分次浇筑的方案见后图。

墩高＞12m 分次浇筑节点示意图

分次浇筑的模板采用钢管顶撑支撑接长，接柱模板的

立模，拟采用钢管支架的方式，即在下节浇筑完成后（底节

模板不予拆模），紧贴墩柱四周设立钢管支架至已浇筑砼表

面下 30cm（留接长段以保证接缝平顺），在支架上设立上节

模板。为保证高立杆的稳定性，每 2m 高设一道抱箍（采用

钢管双拼），如下图所示。

模板钢管顶撑支撑接长示意图

2 模板及支撑方案

2.1、根据本标段桥梁墩身形式及尺寸类型（见上表），

墩身模板、支架设计按以下最不利形式计算并确定模板结

构形式：①墩身模板按高度 12m（分次浇筑最大高度）、断面

尺寸按 2.2×2.0m、2.5×1.6m、3.0×1.6m 计算；②横梁模板

按最大断面尺寸 1.6m×1.5m（宽×高）计算。

2.2、按承载能力极限状态法进行荷载效应组合，对模

板、支架、人行走道（斜道）结构和构件的强度、刚度、稳定性

和连接强度进行设计，从而指导本工程墩身模板、支架、脚

手架的安全施工。

详见附件 2《墩身模板、支架计算书》。

3 施工方案

3.1 墩身施工总体进度计划

见附件 1《江海大道东段快速化改造工程 C 标段墩台身施

工进度计划》。

3.2 材料计划

墩身材料汇总

材料供应保证满足施工进度计划，钢材提前 10 天进场

进行加工。

3.3 设备计划
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3.4 劳动力计划

3.4.1 专职安全生产管理人员项目部设立专职安全生

产管理人员 5 人，具体资料（略）

3.4.2 施工人员每个墩施工时安排支架工 8 人，安模木

工 10 人，电工 1 人，起重及信号工各 1 人，砼工 4 人，普工

4 人，安全检查人员 1 人。

3.4.3 特种作业人员包括电工、场内驾驶员、建筑焊工、架子

工等约计 24 人

4 结语

经过验算、验证，本工程墩身模板、支架专项施工安全

方案能够符合设计及规范要求，方案能够指导墩身模板，支

架工程施工，实践证明行之有效。最终该工程获评江苏省优

质工程奖“扬子杯”、国家优质工程奖。
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