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[摘  要] 建筑安装工程是一个大体量、框架性的工程,而装饰装修工程注重细节和感官。就是基于这种基本的区别,导致了建

筑装饰工程的预算和报价有着更多的讲究和技巧。它涉及到大量的材料和细部处理以及与各种专业间的交叉和配合,如果工

程预算和报价不准确,很有可能造成利润额的下降,甚至给企业带来较大的损失。所以本文就建筑装饰工程预算和报价的相关

要求和技巧进行探讨,希望对相关企业具有一定的指导和借鉴意义。 
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我国经济水平的提高,城市化建设进程的加快,各种房

地产开发项目如雨后春笋般的涌现,大量的商品房、工业、

商业建筑每年在以千万平方米的速度增长。伴随如此火爆的

建筑市场,装饰装修企业也越来越多。装饰装修工程与建筑

安装预算和报价有一定的相似之处,但是由于其施工的范

围、侧重的材料、施工工艺和组织等因素的不同,也有较大

的差别和技巧。可以说做好工程预算和报价是装饰装修企业

获得合理价格和利润以及企业耐以长期发展的重要前提和

保障。 

1 建筑装饰工程预算价格费用组成 

1.1按费用构成要素分 

建筑装饰工程费按照费用构成要素分类可以分为：人工

费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和

税金组成。 

1.2按照造价形成划分 

建筑装饰工程按照费用形成划分有：分部分项工程费、

措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。其中分部分项

工程费包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润。 

2 建筑装饰市场的现状 

国家对工程造价进行管理的重要内容就是建筑、安装、

装潢等工程需要按国家的要求编制报价、概算及预算文件。

工程结算的依据也是预算定额、费用定额和其他有关规定。

这种通过定额的管理实现对工程造价的管理方式,是国家宏

观控制的具体内容,带有计划经济管理的特征。至于在定额

管理过程中表现出来的动态管理方式,也是在国有的管理体

制上所采取的改革性措施。 

第一种报价方式可以非常直观地了解每一定额子项的

预算价格,在计价方式一致的前提下便于比较总价的差价,

它在计算规则和项目划分上充分体现定额精神,更大的优越

性在于所有报价对同一装璜工程来说不是出入很大。同时,

这种方式也不会理会报价者的价格潜力和报价者所背负的

负担。 

第二种报价方式是在市场经济条件下产生的一种报价

方式。这种报价反映了计划经济、定额管理的特点,体现了

均衡水平的管理费用和利润,同时也体现了市场经济的特点,

这种报价方式在计算上有统一计算规则,形式上规范,费用

和利润合理,主要材料价格反映了市场价格水平。应该说第

二种报价方式比第一种报价方式更适合千变万化的装璜市

场,它兼顾了企业与市场的要求。 

第三种报价方式主要是外商在三资企业的装璜工程报

价所采用的方式。这种报价方式更具有灵活性,施工企业可

以根据自己的经营管理水平、装潢市场状况、购货渠道、项

目特点以及竞争对手等情况进行报价。报价的宗旨是拿到装

潢工程并获得利润。这种报价方式更具有竞争性,对专业人

员的报价水平要求更高,它要求把报价确定在具有竞争能力

又有一定利润的临界状态。 

3 装饰工程的特点 

3.1工序繁多,艺术性强 

装饰工程是美化和修改建筑工程,其外观,甚至周围环

境的过程。这也是最后一个过程。建筑难度,工艺数量和艺

术实力；使用高或低的装饰材料,项目的成本高低,以及设计

师和业主对装饰效果的不同影响有很大的差异。 

3.2质量要求高,细部处理精细 

正是因为装修工程是建筑工程的最后一道工序,交付后

人们可以随时接触到视线和触碰。装修工程质量的高低,还

是细节处理的好坏,都与人们的感受质量成正比。我相信每

个人都想工作,他们生活的环境会给他们一种舒适和舒适的

感觉。因此,高装饰品质和细节的装饰作品是对人类环境的

本能要求。 

3.3人工费高 

与土建不同,装饰工程施工复杂,艺术性强,技术多样。

他们对工人具有高水平的专业技能,强大的专业精神和专业

的分工。从事装修工作的工人主要以技术工人为主。因此,

装修工的劳动力成本较高,通常比普通土木工程的每日体力

劳动价格高出约50%至100%。 

4 做好装饰工程造价预算的重要意义 

4.1从促进企业发展来看。施工成本预算是投标的重要

依据 
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在招标过程中,公司必须详细了解项目的具体细节,并

结合自己的财务预算,以确定招标的价格。此外,在此基础上,

业主通过项目质量要求,施工进度和相关成本等确定具体基

准价格,以衡量投标规模。 

4.2合理的建筑装饰工程预算是签订施工合同和进行工

程结算的依据 

对于承包工程,施工单位和施工单位必须根据审查的施

工图预算签订施工合同；在施工过程中,装饰施工公司也应

以装修工程预算为主要依据来处理与施工单位的中间结算。 

4.3合理的建筑装饰工程预算是企业编制施工计划和加

强经济核算的依据 

施工过程中施工人员,材料和机器的施工要求也是以装

修工程的预算为基础的。同时,为了使建筑公司获得更好的

经济效益,施工公司必须在预算价格范围内采取相应的措

施。努力提高劳动生产率,减少人力,物力,财力的消耗,达到

降低项目成本的目的。 

4.4建筑装饰工程报价是一个装修企业实力的展示 

首先体现在报价单上的是经济技术人员的实力,他们会

把一个工程内容很多的装饰工程完整地表现出来,即人们所

说的“不丢项”,每个单位估价表都准确地体现了市场的价

格和本企业的经营管理水平,他们的报价规范,所报的总价

具有竞争力。其次,一个装修企业的经营管理水平也会体现

在报价之中。 

5 目前预算方法的影响因素 

5.1建筑设计与变更 

现代建筑工程的规模大,装饰的房间风格各异,所以依

据房主的不同喜好以及为了满足施工变化的需要,装饰施工

设计也会随之改变,因此就会常常出现竣工结算阶段实际的

结算结果与之前进行的预算具有较大的差别。 

5.2建筑装饰材料价格的影响 

在施工过程中装饰材料的价格是随着市场材料价格的

变化而变化,所以一旦工程造价部门对材料的价格进行了调

整,就会导致市场价格的随之改变,另外随着近几年各种装

饰公司以及新型装饰材料的出现,使得市场上的竞争越来越

大,材料价格也存在较大差异,从而导致竣工结算阶段实际

的结算结果与之前进行的预算也具有较大的差别。 

5.3装饰施工工程计量错误 

工程计量与施工预结算有直接关系,预算人员依据图纸

对工程的造价进行预算,所以对图纸判断的清晰性以及计算

方法的准确性会直接影响到建筑工程预算的结果。而错误的

计量方式则会严重影响到后期工程的预算。 

6 建筑装饰工程报价措施 

6.1装饰工程报价实例及分析 

在这份装修报价单中,包括：序号；定额或估价号；工

程或费用名称；计量单位；工程量的数量；单价；和价；人

工费单价；人工费合价等内容。每个定额子项汇总后,按要

求计算费用和利税,再配合以报价说明,最后形成装饰工程

报价书。报价说明中应包括：概况、编制依据、编制方法、

报价范围、技术经济指标及其应需说明的问题等内容。同建

筑安装工程报价书相比,装饰工程报价的特点是补充单位估

价表的形式出现的工程子项很多,不能直接选用定额,而选

用相应定额的项目很多。主要材料价差所占比重很大是装饰

工程报价的一个特点,也可以说是装修档次越高、工程内容

越复杂,这两个特点就越明显。 

6.2压缩管理费用的开支 

每一个定额子项工程费用都与间接费用计取直接相连,

间接费计取时可按国家规定逐项计取,可在招标时压低一个

取费级别以提高竞争力,若可能时逐项研究取费部分并向甲

方作出让利的姿态。无论采取哪种方式,都需要施工单位在

管理费用上尽力压缩以争取一种竞争得标的结果。 

6.3报价方式 

除了按标准的定额、取费并计算材差确定装修总造价的

方法外,适用于三资工程的,它的特点是报价一经被确认,即

被认为是合同价格,若无索赔问题的存在,中标价即为结算

价,它的重要性在于：报价完全反映投标者的心理价值；报

价完全反映市场状况,反映竞争对手对自己报价的影响,报

价时也还需要关注着业主的期望价值；报价完全体现的投标

者的经营管理水平、企业的竞争实力、投标者只需按照规定

的投标格式,无论采用怎样的报价方式都将被视为可接受的

标书。 

7 结束语 

影响建筑装饰工程造价的因素有很多方面,要从多方面

多角度考虑,才能有效的控制建筑装饰工程造价的管理。对

建筑装饰工程预算及其报价是一项十分严谨而细致的工作,

为精确地保障预算编制质量,应熟悉和掌握装修工程预算的

形成,通过结合笔者多年的工作经验,文章对装饰工程预算

及其报价进行了探讨,为同行提供参考。 
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