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[摘  要] 在建筑工程展开过程中,需要对工程项目信息有一个良好的把控,然而传统管理模式不能很好的完成这项任务,往往

会存在缺失造成隐患,BIM技术的应用在建筑工程造价中发挥着巨大的优势,可以使施工单位很好的掌握工程信息,对工程实

施全过程的造价管理,提高建筑工程造价的水准。我国住建部也在不断推广BIM技术,促进了我国建筑企业的不断提升。 

[关键词] BIM技术；建筑工程造价；应用分析 

 

1 BIM 技术与工程造价管理 

BIM即“建筑信息模型”技术,它通过数字技术建造和运

营工程项目,从而对整体工程形成有效的管理,它的技术关

键点在于三维模型所形成的数据库,通过分析项目工程中的

数据,生成数字化模型,对建筑工程信息进行电脑虚构模拟,

这个过程能够帮助管理人员对工程数据有个更加直观的认

知,能够更好的展开工程管理。我们可以通过以下四点,更好

的了解一下BIM技术与工程造价管理。第一,施工前的测试。

BIM技术可以帮助技术人员在真正展开项目施工之前,对整

体工程信息有所把握。而且可以运用其中的一些功能对工程

进行科学检验,判断其是否具有可实施性。第二,沟通中的呈

现。在项目沟通中,可以通过BIM技术呈现出数学模型,可以

清晰直观的看到各项信息方便对各项施工活动的探讨,从而

寻找 佳的施工方案。第三,造价中的检查。该技术可以多

频次的,实时的检查项目工程的预算环节。保证其准确性。

第四,进度的模拟。通过电脑数据可以模拟不同阶段的施工

状况,从而帮助技术人员更好的把控施工进度。 

2 BIM 技术用于工程造价管理中的优势 

2.1有助于工程造价集中管理 

BIM技术用于工程造价管理中,可以帮助建筑企业在施

工过程中更加细致的把握工程造价管理信息,而且此项技术

是可以在运用过程中随时调整数据进行模拟的,是一项动态

管理的过程。BIM技术的有效运用,可以充分发挥数据资源的

优势,将各项信息共享,使得各部门能够更好的沟通和配合,

共同分析解决施工中的实际问题,提高了企业工程造价管理

水平,帮助施工单位更好的掌握项目工程的财务状况,能够

更加科学合理的做到项目工程中的成本控制,同时也提升了

整个建筑行业的市场透明度,使工程造价更加先进。 

2.2可使工程造价预算数据更佳准确 

BIM技术可以运用更加专业的算量软件对工程造价进行

更加准确的预算,而且将国家有关规范与计算标准综合考虑

进来,采用3d布尔运算与实体加减的计算方法,使得 终计

算结果的准确性大大提升,克服了人为手工计算的缺点,减

少了计算偏差,而且BIM技术 终呈现的计算结果是电子文

档的形式,确保数据更加方便的共享与保存,方便相关人员

参考运用。另外,项目工程的不同部门可以根据自己的专业

需求对模型进行调整,这个过程不需要重建模型,加强了不

同部门不同专业的密切联系,使大家通过有效的沟通和配合,

终保证工程造价的有效进行。 

2.3可提升工程造价管理工作的水平 

BIM技术将数据模型添加了成本维度与时间维度,使得

模型由三维模型转变成5D建筑模型,可以对整个项目工程的

建设实现动态监测,将各项资金、材料、人力物力等都合理

调配,发挥出其 大的使用效能,提升工程造价管理工作的

整体水平。而且,BIM技术营运用5s建筑模式造出来的5D建筑

模型,可以随时对项目工程不同时期不同阶段进行工程造价

核算,使企业资金运用更加精细准确,并且可以根据所得数

据进行实时调整,保证了工程造价的准确性。 

2.4有助于工程造价设计工作的改善 

BIM技术应用于工程造价管理中,可以将设计模型与设

计变更联系起来,并且根据变更内容适时的调整模型,通过

算量软件的加入运用,更加方便准确的获取变更后工程有关

数据,例如施工成本、工程量等,这个过程中还可以随时变更

结果,让设计人员及时掌握设计变更信息,从而更加准确的

进行工程造价设计。BIM模型综合考虑收集到的各项数据信

息,对提出的施工方案做出比较,分析它们的各项优势劣势,

终找到 佳的方案,大大改善了工程造价设计工作,弥补

了传统造价管理中的不足,使人们更加关注整个过程的造价

管理而不只是结算价、合同价等,提升了工程造价管理的专

业水平。 

3 BIM 技术在建筑工程造价中的应用 

3.1在投资决策阶段造价管理中的应用 

投资决策阶段是整个建筑工程造价管理中的一项非常

重要的内容,这个阶段的准确性可以有助于整个工程的顺利

开展,如果其中发现问题,整个工程的建设都会受到影响。所

以建筑工程管理者要积极运用BIM技术,重视造价管理的决

策工作。在投资决策阶段,需要综合考虑多个方案从中选择

优的一个,通过对所有数据的分析比较,准确的应用数据

库数据,建造数据模型,帮助企业做出科学合理的投资决策。

传统的造价通常采用人工来搜集和计算工程造价,往往工作
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效率低,容易出现偏差,而且还非常的耗费人力物力,提高企

业运营成本。BIM技术则通过自己的数据库应用,帮助投资者

更好的掌握工程的整体信息,提升整体工程造价的准确性。

在建筑工程实施过程中,需要对工程进行预估,根据实践经

验结合所掌握的各项数据构建BIM模型,尽可能的避免项目

工程中的失误。 

3.2在设计阶段造价管理中的应用 

工程设计的优劣决定了整个项目工程的水平和质量。使

用BIM技术可以有效提升工程造价水准,对整个工程都大有

益处。工程造价中,相比传统的人工操作,BIM技术根据数据

库来进行分析计算,而且期间有任何变动还能调整相关指标,

使造价结果更好的为整体工程服务,在设计阶段使用BIM技

术,可以帮助施工企业获得更加合理准备的施工方案,获得

准确的工程造价。将BIM技术应用建筑工程造价中,可以根据

工程不同时期不同阶段的特点,合理的规划企业人力物力的

分配。如通过BIM技术检验设计阶段数据的合理运用,用CAD

软件作图,把核算结构转化成成本模型,从而更准确的获得

工程造价数据,这个过程相比传统的2D造价(即很多设计都

是靠技术人员的经验积累来进行推算的,其准确性和应用性

有待提升)要更加准确和合理。 

3.3在施工阶段造价管理中的应用 

项目施工过程中,会遇到材料采购中的各种造价问题,

需要企业加强BIM技术在建筑工程造价中的应用,加强对数

据库数据的有效运用,构建工程模型,并且在施工过程中有

任何实际操作的变动,都有及时的调整模型,如施工材料的

应用、机械设备的使用等,这个过程可以帮助企业在工程施

工阶段充分把控好工程造价管理,更好的运用好企业资金,

有效控制成本。施工企业需要积极采用BIM技术,在施工的各

个阶段把握好资金的使用方向,并且根据施工进度,施工中

的实际问题实时更新数据,调整资金运用,更好的完成工程

造价管理。因为建筑工程的施工过程是一个长期的动态的过

程,期间充满了各种未知的不确定性因素,这些都给造价工

作增加了难度,所以,在施工阶段应用BIM技术可以有效的帮

助管理人员进行成本控制,提高工程造价管理水平。 

3.4结算阶段的应用 

建筑工程施工完成之后,进入了收尾阶段,即竣工结算

阶段,这个阶段的工作量很大,是对整体工程的计算,工作内

容比较繁琐。BIM技术的加入可以有效的帮助管理者简化工

作程序,比很多人工的运算方式要更加简单和准确,使工程

管理更加科学,可以更好的帮助施工单位取得项目工程的预

期目标。而且结算阶段使用BIM技术,可以将所用到的建筑材

料的所有数据进行保存,把它们集中到数据库中,可以根据

结算需要检索出数据,大大提升了工程造价管理的工作效率,

方便了结算工作的展开。 

4 结束语 

BIM技术在建筑工程施工造价管理发挥着非常重要的作

用,是值得建筑企业积极推广并且实施的先进技术,使企业

对工程项目整体造价有所把控,将工程信息的各项数据进行

搜集整理,集合到数据库中,做出直观清晰的数据模型,从而

更好的设计出施工方案,帮助建筑企业更好的展开施工过程,

掌握施工进度,降低施工难度。而且BIM技术使工程造价管理

过程变得更加简单,更容易调整和操作,减轻了管理人员的

工作量,弥补了传统造价中的不足,大大提升了工程造价管

理的管理水平,提升了企业的经济效益,也为我国建筑行业

的稳定发展助力能量,对于建筑企业在市场经济体制下的发

展具有十分重要的现实意义。 
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