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[摘  要] 在项目施工过程中,特别是在一些大型工程项目施工过程中,往往会需要大量的工时,这使得其施工周期长,因此项目成本管理就成了

非常重要的任务。在项目成本管理过程中,企业为了评估项目成本的可信度和施工资金投标的合法性,往往会着眼于评估施工效率来提高施工管

理水平,在这一过程中,审计部门必须审核项目成本来确保工程造价的合理性。 
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1 工程造价的特点 

1.1工程造价独特 

不同工程项目的要求、地质条件等存在差异,故而要结合实际情况选

择适宜的材料、施工技术等。不同市政工程项目所使用的施工材料、代表

特征、施工条件等具有一定差距,故而工程造价存在特殊性。另外,工程建

造所处地理位置不同,在造价上也会有所差异。 

1.2能源消耗量偏大 

工程项目涉及到多道工序、需要耗费大量的人力物力财力。在规

模较大的工程中,需要大量施工人员参与,受众群体偏多,需要大量的

资金投入,同时也能取得更高的经济效益,工程造价成本相对较高。在

部分市政工程项目中,存在资源消耗量大等问题,会使得工程造价成本

与预期造价存在一定差距,致使施工工期延长,不利于提升经济效益和

社会效益。 

1.3工程造价复杂广泛 

工程项目与多方要素具有密切联系,如配套机械设备、相关施工人员、

所需施工材料等。此外,设计人员在设计市政工程方案时,需要结合施工地

质、材料成本、人力要素等因素,并将占地费用、税金等要素纳入考虑范

围内,确保设计方案与相关要素具有密切联系,深入探究影响市政工程造

价的关键要素。 

1.4工程造价具有动态性 

工程具有施工周期长、相关要素多、准备阶段长等特点。其中涉及到

多个环节,从筹备建设到工程竣工,任何一阶段出现问题,均会对实际施工

产生影响,存在极大的不确定性。此外,在工程施工环节,若出现意外情况,

也会加大工程造价成本,使得工程造价呈现出动态性特征。 

1.5工程造价具有阶段性 

在工程项目中,涉及到多个施工阶段,各个施工阶段存在差异,因此各

个阶段的造价成本存在明显差距,会对整体工程造价成本造成严重影响。

工程造价成本受多种因素影响,工程规模作为其中极为重要的影响要素,

且受各个施工阶段的影响,所以呈现出阶段性。 

2 工程造价审计的程序与内容 

2.1项目成本审计的基本程序 

与财务审计类似,项目成本审计有自己的程序和原则,其重点如下：审

计项目价格的合理性、条款标准化和条件标准化,以及施工单位是否非法

转包。审查建设项目的工程量和工程量是否根据图纸来进行施工,审核子

项目工程量计算的准确性。此外,项目成本审查的项目还主要基于结算

文件中的相关规定和成本分配,以及建筑企业的资质和项目类别,在这

一过程中还需要检查各种施工费用和施工费率,计算工程造价标准,确

保审计计算方法的准确性和可靠性。在施工阶段,项目审核员需要全面

监督项目建设进度,有效评估项目进度和资金余额,并正确计算每个在

建项目的费用支出,建设部门则需要提供相关信息,将施工测试报告的

项目进度与资金余额进行比较以确保其符合实际情况,如果发现偏差,

则审计人员应采取适当措施改善项目资金使用情况。此外,审计人员要

严格控制每道工序的材料和设备质量,避免施工过程质量成本控制和施

工进度的不利影响。 

2.2确认相关材料 

根据建筑材料和预算分配等相关信息,审计人员首先需要对工程材

料和设备进行审核,从而确保采购材料的真实性和设备使用的合理性以

及实际采购价格的有效性。接下来,审核人员需要审核确定设备的原始

价格与施工材料的价格,在这一过程中对包括设备运输损失、运输成本

和杂项费用进行计算。此外,审核项目招标应对需要投标项目有着清晰

的认识,在这一过程中,审计人员需要确保投标系统符合相关法律法规,

并对投标时间、投标内容和投标程序有着足够认识。另外,考虑到工程

审计的主要任务是有效监督项目建设的筹资,而在项目建设过程中有效

的项目成本控制是项目管理的重要组成部分,因此本文着眼于研究可以

有效提高资本管理合理性的方法,期望能够寻找到提高工程项目资金使

用率的有效手段。 

3 结语 

总之,审计是国家监测项目建设活动的重要手段之一,也是我国审计

监督体系的重要组成部分。审计人员需要积极配合相关部门来开展工作,

不仅要掌握各种政策业务知识,还要积极掌握先进的施工管理知识并积累

丰富的日常工作经验,才能够为审计在工程造价管理中发挥作用奠定坚实

的基础。 
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