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[摘  要] 近年,国内经济稳健发展,推动了建筑业的发展。BIM作为新型的建筑技术被应用到项目中来,

在安装机电设备技术时,可以先绘制出机电安装的施工图纸,有效节约了项目施工资金,而且提高了设备

安装的效率。随着当前国内科技技术不断地提升,BIM技术在机电安装中有了大范围的应用,提高了安装

企业的工作质量水平,也有助于加强在设备安装过程造价管理中的有效作用。 
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引言 

BIM技术在项目施工时可利用信息

化技术来模拟仿真项目状况,并且为建

筑公司带来更实用的决策信息和项目信

息,对于提高施工企业的综合实力都有

较大的益处。设备安装包含了给排水、

消防设施设备等相关的实施,其施工质

量会受到作业人员的重点关注。BIM技术

的使用可提升当前的工程质量和效率,

进一步强化项目质量的提升,而且还能

够为项目造价控制带来更大的保证,有

助于安装公司的稳健发展。建筑企业就

要进一步加大对外技术的研究,提升技

术人员的专业能力,保证工程造价都能

够得到控制,进而提高工程公司的经济

效益。 

1 BIM技术应用的特点 

1.1建立建筑信息模型 

近些年,BIM被引入到其他的生产领

域,BIM技术的特征主要是可以构建起全

建筑信息模型,而且可以为技术人员提

供带来更多信息支持。在BIM软件内可以

模拟机电设备安装过程,并且实现对成

本预测、施工信息的汇总,在施工环节上

去进行碰撞的测试,以及了解关键的设

备安装的环节来,提高整体的工程质量,

使工程作业效率得到提高,还可以提升

企业经济效益,提高工程管理综合水平,

进而促使机电的安装工程能够得以顺利

的执行。 

1.2实现全过程的协同管理 

在机电设备的安装造价管控中,应

用BIM软件来绘制项目施工图,并且可以

为各部门提供及时的数据信息,还能够

为项目建设各方提供数据信息,进一步

提升机电项目安装的效率,造价管控是

当前机电设备安装的重要内容,并且受

到了各个企业重点关注,要能够进一步

降低项目施工成本,提升造价管控效率。

在建筑行业新阶段,安装企业还需要深

入的研究BIM软件应用,BIM技术在安装

过程中的造价管理,可以实现全过程的

协调控管理,提高工程管控水平,还有效

保障项目进度达标,并促使安装企业得

以顺利可持续地发展。 

2 机电安装工程造价控制的不

足之处分析 

2.1造价数据分析工作比较繁杂 

国内机电设备的安装造价在数据分

析方面分析内容很多,分析量很大,通常

会将工程造价划分为预算分析、项目概

算数据计算和工程成本的结算及后期的

方案编制等。在施工工作中,可对安装造

价产生监控作用,但各部门之间欠缺联

动性能动性,而导致项目造价数据无法

流通而造成工作效率下降。 

2.2工程数据无法实现共享 

项目施工数据的共享是提高机电设

备安装工程质量水平的重要环节,也可

以进一步强化对造价工作的控制,在过

去机电设备安装时,工程数据比较分散

零碎,不能够实现数据的整合,这样会容

易导致信息出现闭塞,信息传输不及时。

甚至也会出现数据信息传输失误的问题,

并阻碍了招标工作的推进执行,也降低

了工程的施工效率,无法去实现造价控

制,这就为企业未来的发展埋下了许多

的隐患。 

2.3工程造价预算管控不到位 

BIM是一种新型的技术,在机电设备

安装时应用更多是为提高造价方案编制

的精准度,而且还可以做好工程材料的

核算,以做好工程造价的预算控制,确保

项目能够顺利的推进。由于造价人员专

业能力有待提高,一些人员还不能够在

安装的工作作业中,使用BIM技术,从而

造成BIM技术的应用得不到落实,及造价

预算工作管控不到位,也不能够实现工

程成本的科学控制。 

3 BIM技术在机电安装工程造

价中的有效应用研究 

3.1科学合理的规划资源的配置 

在设备的安装时,要进一步提高造

价管控作用,使资源科学配置,拓宽BIM

技术应用的范围,进一步延长SD模型使

用时间,来加大对设备安装的监控。工

程公司提升相关人员的责任思想意识,

让员工能够努力工作,确保项目得以

顺利的实施,实现精细化的项目施工,

提高整体资源使用效率,要进一步强
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化对人员的配置,提高设备管理效率,

这样才能够保证整体的工程质量达

标。结合工程项目建设状况,来制定切

实可行的造价方案,进而去提升工程

造价控制效率,确保机电安装工程进

度得以提升,来提高工程企业的整体

经济效益。 

3.2优化造价数字的存储功能 

在设备的安装时,会生成造价信息,

核算信息和项目的施工进度信息,这些

信息都可以通过WORD、PDF等相关的格式

文件保存下来,汇总到数据库内,并保存

到财务部,以共后期的项目审核和校对。

由于机电项目的安装各材料都是独立,

部门之间的数据往来并不够密切,其他

的部门并没有实现数据的关联。BIM技术

的应用可以满足做数据的需要,工作人

员可以利用BIM技术来将机电设备安装

信息汇总形成BIM的电子文档,这可以对

相关的信息做好保存归档,提高了作业

信息的完整性,也进一步降低了造价工

作人员的工作强度。 

3.3实现全过程的工程造价控制,降

低成本的消耗 

国内建筑设备的安装规模逐步提升,

工程公司要提高设备资源的使用效率,

提升作业人员的专业能力,加大对项目

造价控制,这些都成为了工程公司发展

的目标。BIM技术的使用可以实现这一目

标,在设备的安装和造价控制,基建工作

人员,就可以通过利用BIM技术实现造价

数据深度融合,也可以实现数据的共享,

进而去实现各工作的优化,提高企业的

经济效益,进一步增强了造价控制能力。

BIM技术为目的,还可以帮助企业去掌握

市场的发展动向,进一步强化企业的竞

争能力,提高了企业在市场中的占有份

额,进而去促使机电安装企业可以快速

可持续的发展。项目可以根据BIM软件来

计算施工需要的建材,并对现场材料做

好科学的管理,首先要根据设计图和现

场的相关条件,来在BIM将二维图形的信

息转变为三维立体画信息,而且可以在

BIM软件内就汇总施工信息和实物属性

及结构属性及其他环节的信息,这样有

利于对整体专业工程量的计算和资金的

分配。从目前的施工实际出发来对模型

进行优化,要求工程师要确定项目成本

的目标,并根据固定设计和价值工程来

确定工程量的总数,来确定出一个合理

的模型。 

4 结束语 

综上所述,近年,随着我国科学技术

飞速的发展,BIM技术广泛运用到建筑施

工领域。对当前的机电安装企业发展影

响比较关键,BIM技术的应用可以有效提

高企业整体经营管控水平,降低企业造

价成本,而且还能够为机电安装企业带

来更多的经营利润,不断完善企业造价

控制体系,来促使企业现代化和科学的

发展。因此,机电安装公司加大对BIM技

术应用力度,提高造价人员的综合素质,

以此去提高造价的控制效果,进而提高

企业资源利用效率。 
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