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[摘  要] 在城市不断进步与发展的背景下,城市基础设施建设质量与效率已经成为人们关注的重点。因

此,建筑工程行业进入了一个新的高峰。建筑工程是城市乃至社会发展的硬性需求,区域建筑速度与质量

将直接影响当地经济发展的步伐。为了进一步提升建筑工程的建设力度,在建筑工程管理中利用现代化

信息技术已经势在必行。本文主要针对建筑工程管理信息化建设存在的问题以及优化策略做出分析,

为进一步提升建筑工程管理效率提供参考。 
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[Abstract] Under the background of continuous progress and development of cities, the quality and efficiency 

of urban infrastructure construction has become the focus of attention. Therefore, the construction engineering 

industry has entered a new peak. Construction engineering is a rigid demand for urban and even social 

development. The speed and quality of regional construction will directly affect the pace of local economic 

development. In order to further enhance the construction of construction projects, it is imperative to use 

modern information technology in construction project management. This paper mainly analyzes the current 

problems and optimization strategies of construction management informatization, and provides a reference for 

further improving the efficiency of construction management. 
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引言 

建筑工程管理信息化建设需要各个

部门的配合。首先,建筑工程管理需要足

够的资金投入与技术支持,只有这样才

能不断提高建筑工程管理信息化建设的

水平和效率。建筑工程关系民生发展与

社会进步,因此在管理过程中需要积极

探索信息化管理手段的应用,努力解决

传统工程施工过程中的设计、施工、质

量、进度和成本管理问题。有效地提高

了控制能力和施工效率,为全面发展建

筑工程管理信息化建设提供基础。 

1 建筑工程管理信息化建设的

必要性与意义 

1.1建筑工程管理信息化建设的必

要性 

首先,我国建筑行业的发展与经济

的发展具有密切关系,是经济增长的重

要支柱。当前建筑工程管理理念的关键

要素如何更快的、更精确地付诸实践是

一项重要的研究课题。传统的建筑工程

管理必须向现代化、信息化建筑管理工

程转变,才能更好地解决现阶段建筑工

程存在的问题。因此,加快信息技术的应

用是十分必要的。其次,满足城市发展与

战略规划的要求,建筑工程项目的 终

功能是实现城市各功能的合理配置,为

居民提供更好的生产生活空间。然而在

传统的工程管理中,信息延误、失准导致

的工期延误,建筑质量问题难以消除。使

用有效的信息技术可以大大提高建筑工

程设计与施工的准确和效率,从而减少

各种突发情况带来的损失,提高建筑工

程管理水平。 后,建筑工程作为一个传

统产业,其管理和技术都有着一些固有

的特征,因此管理创新更具挑战性。信息

化的应用可以建立有效的决策体系、设

计体系、施工监控体系和项目评估管理

体系,实现管理方法和技术手段的创新。

提高行业科技含量,从而建筑工程服务

效率。 

1.2建筑工程管理信息化建设的

意义 

首先,在建筑工程管理中融入信息

技术将有利于建立一个高效、便携、及

时的综合性建筑工程管理系统,避免传

统建筑工程存在的一些缺陷,推进建筑

工程管理的全面现代化发展。其次,信息
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化管理平台的应用使管理者能够及时收

集和分析相关信息。有助于能够快速对

工程中的变化做出决策,提高决策效率。

同时可以加快建设速度,简化工程管理

和控制流程,从而降低管理成本。 后,

建筑工程管理信息化有助于推动行业的

发展,强化各个部门之间的沟通。在传统

的建筑工程管理中,由于缺乏建筑材料、

城市规划等相关部门的信息沟通,给工

程顺利施工造成了很大的影响,管理信

息化技术的运用可以提升大数据的获取

能力。创造更多的机会,形成建筑行业的

良性循环,实现建筑产业的可持续发展。 

2 建筑工程管理信息化建设存

在的问题 

2.1缺乏广泛的技术推广与行业

准则 

现阶段建筑工程项目管理单位的信

息化应用还比较片面,没有完善的管理

系统与行业准则,许多单位仅仅是简单

地利用计算机软件系统以及通讯系统。虽

然这也是信息化管理技术的一部分,然

而却并没有真正全面、广泛地应用信息

技术。信息化管理模式在建筑工程管理

中的应用的实际管理效果并不理想。从

管理单位的管理层到日常管理者,都没

有得到足够的重视。这就导致信息化管

理在建筑工程中的应用不足。除此之外

标准化是建设项目管理信息化顺利推进

和整个建设项目行业持续健康发展的前

提。然而,在当前建设项目管理信息化

的运行过程中,既没有建设项目管理信

息化分类的通用标准,也没有标准化的

操作。这也是导致建设项目管理信息化

无法全面推广的主要原因。除此之外,

近年来建设项目管理信息化建设稳步

推进,由于观念上的巨大差距,整个建

筑行业项目管理信息化平台的建设质量

较低。在项目管理信息化平台建设中缺

乏相应的管理机制,使得现有的建设项

目管理信息化单一、落后,甚至缺乏真实

性。影响建设项目管理信息化平台的有

效应用。 

2.2管理平台系统及设备不完善 

建筑工程信息化管理的实施有赖于

相应的基础设施来保证其有效性。然而,

目前由于不同地区的技术经济差异,不

同建筑工程的启动资金差异也较大,很

多工程在管理建设资金上准备不充足,

导致建筑工程信息化管理基础设施缺

乏。且一切已经配备相应信息化管理设

备的企业在运用后其缺乏长期有效运行

和维护,严重影响整个信息系统的运行,

导致一些管理系统形同虚设,无法实现

其功能。建筑工程信息化管理系统的滞

后性对工程项目在设计、施工等阶段的

监管造成影响。建筑工程管理平台建设

与工程质量紧密相关。建筑工程信息化

管理设施是否完善对工程的正常建设具

有重要意义。 

2.3信息化管理人员素质有待提高 

在建筑工程信息化管理中,应收集、

分析和处理相关数据和信息；分析当地

建筑环境条件,制定相应的施工计划有

效措施,确保建筑工程顺利进行。因此,

就需要高素质、专业、全面的管理人员

对工程进行监督和指挥。然而,目前建筑

管理单位的人才相对匮乏,导致整个建

筑工程建设管理单位的信息化管理水平

运用度较低。建筑工程也需要掌握信息

化管理技术的高素质人才。然而,由于建

筑工程的工作环境相对较差,且相应行

业人才的培养机制也不够完善。信息化

管理专业的应届毕业生缺乏建筑相关工

作经验。这导致了建筑工程信息化管理

人才的短缺。因此,各企业应顺应发展,

积极培养建设项目信息化管理人才,有

效推进未来建设项目信息化管理,确保

建设项目的稳定发展。 

3 建筑工程管理信息化技术

运用 

3.1互联网软件系统 

互联网软件系统是建筑工程管理信

息化建设的一个重要组成部分,它可以

为资源共享提供平台。同时,在网络平台

上,要保证各方面信息的公开透明,使有

关部门能够及时掌握施工进度。还可以

将GIS的定位性能添加到网络系统中,实

现统一高效的管理。此外,该系统还可以

及时了解建材、设备的使用情况,促进建

筑工程有序实施。因此,在建筑工程管理

信息化建设中,必须建立四个组成部分：

总控制平台、分部控制平台、进度报告

平台、项目实施管控平台。如图1所示： 

通过逐级的系统数据上传与管理可

以使整个管理工作更加清晰、快捷、有

效,是管理者可以迅速对工程项目进行

掌握和指挥,以应对在施工过程中的数

据变化。除此之外,平台数据的管理也十

分重要,真实。及时、精确的数据对建筑

工程的挂历工作具有重要意义。因此,

数据管理模块通过收集和整理建筑工程

中的各种数据。通过以施工人员可以理

解的格式导出信息,以便可以谁是掌握

施工进度与施工状况。进度管理和实时

监测是建筑工程管理中合理配置资源、

发现管理过程中问题的保障。对于项目

管理模块来说,主要指掌握建筑管理的

进度、资金、施工方案和 终经济效益,

从而确保建筑管理 终质量。 

3.2 BIM+GIS技术的应用 

BIM和GIS技术对项目前期施工现场

图 1  建筑工程管理信息化控制平台建设 
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进行测量具有重要作用,模拟施工全景

图和BIM模型可以使建筑工程现场条件

一目了然,大大提高了施工组织设计人

员的现场布置效率,有效降低了临时设

施的不合理成本。此外,利用BIM+GIS技

术建立的三维模型也可以为施工进度

提供更好、更准确、更完善的基础数据。

BIM模型可以提供工程量的时间信息,

显示不同时间段的工程量和工程造价,

合理安排工程进度。在项目管理和控制

过程中,推动成本控制计划的制定和实

施,有效利用人力和物力资源,提高经济

效益。 

3.3大数据技术的应用 

大数据技术的应用是现下较为热门

的技术运用方式,然而大数据技术的运

用过程中,很多数据在实际建设过程中

是没有意义的,具有价值的数据往往只

占很小的一部分。因此,在进行数据分析

和处理之前,首先,必须对数据进行有效

建模,找出数据之间的精确规律,然后,

利用数据网络进行数据分析和处理。在

数据模型的构建中,需要对收集到的数

据进行有效分析,找出特征点,然后运用

统一的数学归纳思想对数据内容进行综

合分析。 后,利用抽象处理的概念对数

据进行综合处理。在数据处理中,还应充

分考虑数据中的值,有效地协调不同的

数据信息,并从全局的角度关注数据的

特征。从而提炼出有效数据作用于建筑

工程中。 

4 建筑工程管理信息化提升的

策略 

4.1完善行业制度与准则 

在施工管理过程中,应根据建筑行

业的整体情况,特别注意在信息化管理

过程中进行综合分析。从而制定行业管

理制度与准则。结合建设项目的实际情

况,制定切实可行的信息化管理方案,积

极学习各种先进的信息化管理经验与其

他企业的管理模式,通过对企业发展路

径的界定,积极探索和寻找适合建筑企

业发展的信息化管理模式。为了提高建

筑工程管理的标准化,确保信息化管理

的可持续发展,应该对源数据和信息收

集的及时性和准确性进行保证,利用现

代技术及时收集工程相关信息。 

4.2增加设备资金投入 

加大资金投入,购置各种支持现代

信息技术的先进软硬件,并充分应用于

建设项目管理的相关环节,大大提高管

理信息化程度,提高建设项目管理效率,

使企业或单位获得更大的效益。此外,

为确保建筑工程设备稳定、安全运行,

有关人员应加强对建筑工程设备的信息

化管理。 

4.3信息化管理平台的有效构建 

建筑工程管理信息化建设是一个复

杂的过程。需要对设计管理模式、建设

项目管理、项目管理组织等方面进行综

合的分析。在实际的项目管理过程中,

各种数据与系统的匹配也增加了管理的

难度。因此,信息化管理平台的建设对于

准确、快速地处理各种数据,提高管理效

率具有良好的效果。此外,如果将各单位

和部门之间的相关合作、协调和沟通整

合到信息化管理平台中,可以避免繁琐

的细节。它可以大大提高管理效率,节省

大量的人力物力。建设一个有效的信息

化管理平台对建设项目的信息化管理起

着重要作用,可以直接提高建设项目管

理的效率。 

4.4建设信息化管理人才队伍 

管理人员的专业水平是整个系统的

基础,信息化技术的利用是方法和途径。

只有将两者有效结合,才能提高信息化

管理水平。实现建筑工程管理信息化和

专业化,需要由行业管理人才为信息化

建设提供技术和支持。在信息时代背景

下,应该把信息化培训与建筑工程相关

知识相结合,加大实践经验培训。并且把

人才作为实际工作的出发点。不断提高

建筑工程管理信息化建设水平和管理技

术水平。目前,我国许多企业和单位已经

建立了建筑工程管理机构和平台,并继

续开展城信息化发展战略。通过科学的

设计和合理的信息化管理,建筑工程管

理水平可以明显提升,管理水平的提升

信将直接影响到工程建设的状况。建筑

工程管理信息化建设与实践是一个长期

的过程,需要有计划地发展。因此,必须

在实践中不断改进和提高信息化管理水

平。在实际的管理信息化建设中,涉及到

建筑工程管理、信息流通与共享、资源

控制等多个方面和因素。在培训建筑工

程管理信息化专业技术人员时,企业应

成立专门的培训团队和管理团队对员工

进行培训。培训内容可分为技术培训和

管理培训。主要包括信息网络软件维护

保养、建筑工程施工管理、信息化软件

运用以及计算机系统全面升级、数据整

理、审核发布等网络系统和数据安全。 

5 总结 

建筑工程管理的信息化应用,可以

简化工程管理模式,加强各方沟通。同时

对工程中的数据进行更便捷的整理、归

类以及存储。信息的快速整合与传递是

确保工程质量与进度的重要保证,可以

使建筑工程项目的进度更易掌握与控

制。目前,建设项目管理信息化是实现企

业资源共享和协同管理的关键,因此建

筑业需要不断提高自身的信息化管理水

平,从而促进整个建筑业的发展。 
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